

事 務 連 絡
令和 8 年 7 月 吉 日

各 位

我孫子市役所 建設部治水課

布佐排水区(7工区)雨水幹線整備工事(公契約)に伴う
仮設配水管布設工事のお知らせ

日頃より市政にご理解とご協力を賜わり、厚く御礼申し上げます。

このたび、浸水被害の軽減を目的として「布佐排水区(7工区)雨水幹線整備工事(公契約)」の準備工として千葉竜ヶ崎線及び布佐停車場線の埋設物の試掘を実施したところ水道管が当初想定していた位置より深く埋設されていることが判明したため、水道管の切回し工事を先行で実施することになりました。それに伴い、雨水幹線の整備工事に4か月程遅れが生じます。なお、水道管の切回し工事は、県道(千葉竜ヶ崎線・布佐停車場線)にて行われます。工事に伴い、通行規制による混雑が予想されますので、あらかじめ余裕を持った移動をお願いいたします。工事に際し、皆様方の生活環境の保全に留意してまいりますので、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。


記

- | | | |
|---|---------|---|
| 1 | 工 事 名 | 布佐排水区(7工区)雨水幹線整備工事(公契約)に伴う仮設配水管布設工事 |
| 2 | 工 事 概 要 | 仮設水道管(φ150、φ75)設置 L=48m 及び既設管撤去 |
| 3 | 工 事 箇 所 | 我孫子市布佐地先 (裏面参照) |
| 4 | 工 事 期 間 | 令和8年7月 から 令和8年10月までを予定
(雨水幹線整備工事含む全体工程は裏面工程表を参照) |
| 5 | 通 行 規 制 | 片側交互通行(交通誘導員にて誘導) |
| 6 | 受 注 者 | 株式会社 板橋建設 担当 藤村
TEL 04-7189-2606 |
| 7 | 連 絡 先 | 我孫子市役所建設部治水課 担当 塚本・塚崎
TEL 04-7185-1111 内線286 |



▲市HP

工事箇所



雨水幹線整備工事含む全体工程

項 目	令和7年			令和8年												令和9年					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
準備工								G W 工 事 抑 制 期 間								年 末 工 事 抑 制 期 間			年 度 末 工 事 抑 制 期		
水道切回し																					
仮設工 掘進工																					
片付け工																					
備考	← 通行規制 → 本体工事工期延長予定																				

※工事進捗などにより延長することがあります。