

建設工事における契約内容の公表(変更契約)

令和7年12月31日現在

対象工事: 予定価格400万円以上の建設工事

対象期間: 令和7年4月1日から令和7年11月30日まで

発注課名	工事の名称	工事の場所	種 別	工事の概要	変更後工事期間 (終期)	変更後契約金額 (円)	変更の理由
道路課	布佐小学校入口交差点道路改良工事	我孫子市布佐地先	土木一式工事	道路改良工 一式	R7.4.30	26,620,000	【金額変更】 概算数量発注方式による発注に伴い、現地精査、関係機関との協議及び施工時の条件により施工数量の変更が生じたことから、請負内容を変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	布佐排水区(7工区)雨水幹線整備工事に伴う污水管切回し工事	我孫子市布佐地先	土木一式工事	土木一式	R7.4.25	17,321,700	【金額変更】 工事変更設計書のとおりに変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	柴崎幹線(3工区)整備工事(公契約)に伴う仮設道路整備工事	我孫子市柴崎地先	土木一式工事	土木一式	R7.5.16	6,641,800	【金額変更】 工事変更設計書のとおりに変更する。 【工期変更】 なし。
下水道課	6-1・若松地内下水道管路改築(管更生・布設替え)工事	我孫子市若松地先	土木一式工事	管路改築工 一式	R7.5.30	80,040,400	【金額変更】 工事変更設計書のとおりに変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	布佐排水区(その2)水路上部整備工事	我孫子市布佐地先	土木一式工事	舗装本復旧 160㎡、車止めポスト 6箇所、地先境界ブロック 8m、現場打樹 3箇所	R7.5.20	9,145,400	【金額変更】 工事変更設計書のとおりに変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	布佐排水区(5工区)雨水幹線整備工事(公契約)に伴う支障物復旧工事	我孫子市布佐地先	土木一式工事	目隠しフェンス30.6m、ネットフェンス4.6m、門扉1基、ガレージ1基、植栽伐根・移植1式、仮設工1式	R7.6.30	6,332,700	【金額の変更】 現地精査により影響範囲を変更するとともに、地権者と協議を行い、民地内作業時の交通誘導員を増員したため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
下水道課	北部第7処理分区(湖北・20工区)公共下水道管布設工事	我孫子市中峠地先	土木一式工事	管きよ布設工 一式	R7.8.29	21,288,300	【金額変更】 公共管の設置について設置数の変更が生じたこと及び試掘調査による各種埋設管(導水管、ガス管、水道管)の埋設状況の結果からガス管の切回し工事が不要となるよう下水道施設の布設位置を変更するため、工事変更設計書のとおりに、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
下水道課	7-1・湖北駅北口舗装復旧工事	我孫子市中峠地先 他	土木一式工事	舗装工 一式	R7.7.31	18,394,200	【金額変更】 概算数量発注方式のため現場精査に基づき、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
道路課	市道00-023号線舗装修繕工事	我孫子新田地先	土木一式工事	舗装修繕工 一式	R7.9.8	24,927,100	【金額変更】 概算数量発注方式のため現場精査に基づき、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
下水道課	第5処理分区(下ヶ戸西側・11工区)公共下水道管布設工事	我孫子市下ヶ戸地先	土木一式工事	管きよ布設工 一式	R7.8.29	7,189,600	【金額変更】 試掘結果による管渠線形の変更に伴い管渠延長及び人孔数の変更が生じたこと、公設樹の設置について対象地権者との協議及び調整により公設樹や取付管の数量変更が生じたため、工事変更設計書のとおりに、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
資産管理課	我孫子市役所分館及び本庁舎更衣室照明更新工事	我孫子市我孫子1858番地	電気工事	市役所庁舎分館及び更衣室棟電灯設備更新工事	R7.8.31	5,473,600	【金額変更】 更衣室1階及び2階の非常照明の新設を中止したことにより、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
道路課	市道00-004号線舗装修繕工事	我孫子市つくし野4丁目地先	土木一式工事	(概算数量発注方式)工事延長L=152m、切削工(t=5cm)A=1,300㎡他	R7.9.12	17,623,100	【金額変更】 関係機関との協議により舗装打換え面積の増加及び交通誘導員の配置人数が増加したため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
道路課	市道00-009号線道路拡幅工事	我孫子市我孫子地先	土木一式工事	工事延長L=157m、土工一式、撤去工一式他	R7.9.19	33,891,000	【金額変更】 計画時には想定されていたなかった支障埋設物の撤去が必要となったため、工事変更設計書のとおりに請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。

発注課名	工事の名称	工事の場所	種 別	工事の概要	変更後工事期間 (終期)	変更後契約金額 (円)	変更の理由
下水道課	公共下水道地震対策(湖北台東マンホールトイレ)工事	我孫子市湖北台東小学校	土木一式工事	マンホールトイレ設置工	R7.9.30	17,779,300	【金額変更】 設計照査及び試掘の結果、埋設管の布設位置が想定と異なっており、管底高の変更や移設の必要があるため工事変更設計書のとおり、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
教育委員会総務課	我孫子市立布佐中学校第2期屋内運動場電灯設備等更新工事	我孫子市布佐1301番地	電気工事	屋内運動場の照明設備の改修	R7.9.30	8,386,400	【金額変更】 人感センサーへの切替、男女更衣室換気扇の新設、卓球場照明器具の新設中止、アスベスト処分が生じたことから、工事変更設計書のとおり、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	布佐排水区(6工区)雨水幹線整備工事(公契約)	我孫子市布佐地先	土木一式工事	BOXカルバート設置工 一式	R7.9.30	301,169,000	【金額変更】 布設法線の変更に伴い、固体材料の組み合わせの変更及び設計照査の結果、契約金額を変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	布佐排水区(6工区)雨水幹線整備工事(公契約)に伴う付帯工事	我孫子市布佐地先	土木一式工事	支障木撤去工、フェンス撤去工、街路灯撤去工、看板撤去工、付帯工一式、仮設工一式	R8.1.16	25,927,000	【金額変更】 なし。 【工期変更】 支障物復旧について、管理会社と地権者との協議に時間を要するため、工期を変更する。
交通政策課	天王台、湖北、布佐駅照明設備等更新工事	我孫子市天王台駅、湖北駅、布佐駅	電気工事	電気工事一式	R7.10.31	14,501,300	【金額変更】 現場科査及び消防協議により各駅で仕様変更が生じたため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
資産管理課	我孫子市役所本庁舎防災設備及び放送設備更新工事	我孫子市我孫子1858番地	消防施設工事	市役所本庁舎防災設備及び放送設備更新工事	R7.10.31	9,766,900	【金額変更】 電気設備工事について、警戒が不十分な箇所へ光電式煙感知器又は差動式感知器を新設したこと、感知器の種類変更により設置数が削減できることから感知器の仕様変更又は新設中止を行ったこと、安全面を考慮し蒸気等が発生する箇所には定温式感知器防水型に仕様変更したこと、耐用年数を超えるために移報器を新設したため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	金谷排水機場更新工事(公契約)	我孫子市久寺家地先	機械器具設置工事	排水機場改修・更新一式	R8.3.10	1,124,670,800	【金額変更】 排水機場の建物及びポンプ施設からアスベストが発見され、調査、撤去及び処分を行う必要が生じたこと、現場条件により燃料貯油槽の基礎ぐいの後方に変更が生じたこと、その他の施設について老朽化により再使用することができないことが判明したこと等のため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
下水道課	7-3・若松地内舗装復旧工事	我孫子市若松地先	土木一式工事	舗装工一式	R7.11.28	13,748,900	【金額変更】 概算数量発注方式による発注のため、現場精査に基づく変更、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
下水道課	第5処理分区(下ヶ戸西側・12工区)公共下水道管布設工事	我孫子市下ヶ戸地先	土木一式工事	管きょ布設工一式	R7.11.28	22,600,600	【金額変更】 取付管の増や舗装構成の変更及び国道交差点部の誘導員の増加により契約金額を変更する。 【工期変更】 なし。
道路課	市道32-007号線側溝改修工事	我孫子市下ヶ戸地先	土木一式工事	側溝改修 一式	R7.11.28	5,251,400	【金額変更】 設計照査の結果、排水構造物設置内容の一部に変更が生じたこと及び雨水排水施設の老朽化に伴う改修工事を追加したため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
道路課	市道49-313号線側溝改修工事	我孫子市布佐地先	土木一式工事	側溝改修工 一式	R7.12.5	4,774,000	【金額変更】 舗装本復旧範囲の変更及びコンクリート設の処分量の変更等のため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
生涯学習課	湖北地区公民館非常放送設備改修工事	我孫子市湖北地区公民館	消防施設工事	老朽化した非常放送設備の改修工事	R7.11.30	4,467,100	【金額変更】 1階楽屋スピーカー新設中止について、他の放送区域のスピーカーで補えるため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
資源循環推進課	金属ストックヤード整備工事	我孫子市中峠2274番地	土木一式工事	ストックヤード整備工事一式	R7.11.30	9,559,000	【金額変更】 当初設計ではアスファルト舗装を撤去したうえで碎石路盤の掘削としていたが、アスファルト舗装がなかったため季節舗装版取り壊し撤去を不要としたこと及び擁壁部のコンクリート打設が高所となるため足場工を追加したことから、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。

発注課名	工事の名称	工事の場所	種 別	工事の概要	変更後工事期間 (終期)	変更後契約金額 (円)	変更の理由
治水課	柴崎排水区(3工区)雨水幹線整備工事(公契約)に伴う付帯工事	我孫子市柴崎地先	土木一式工事	ヒューム管φ1000mm撤去149m、ヒューム管φ600mm撤去7m、アスファルト舗装285m2ほか	R8.4.27	24,530,000	【金額変更】 なし。 【工期変更】 既設の雨水管の撤去を行うにあたり、試掘の結果、ガス管及び水道管の老朽化が確認され、当該ガス管と水道管の切り回しが必要となり各管理者との協議に時間を要したため、工期を変更する。
下水道課	7-4・下ヶ戸西側舗装復旧工事	我孫子市下ヶ戸地先	土木一式工事	舗装工一式	R7.12.12	5,303,100	【金額変更】 概算数量発注方式による発注のため、現場精査に基づく変更により、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	柴崎排水区(3工区)既設管路撤去に伴う水道管移設工事	我孫子市柴崎地先	土木一式工事	水道工事	R8.1.16	36,300,000	【金額変更】 なし。 【工期変更】 代替駐車場に係る近隣住民との調整及び水道管理者による通水洗管作業に時間を要したことで管理官庁との変更協議に時間を要するため、工期を変更する。
教育委員会総務課	我孫子市立久寺家中学校防災電気設備更新工事	我孫子市つくし野171番地	電気工事	我孫子市立久寺家中学校の防災電気設備の更新工事	R7.12.31	31,160,800	【金額変更】 耐用年数により受信機及び連動操作盤を新設したこと、スピーカーについて現場調査の結果により仕様を変更し設計図にない箇所の撤去を行ったこと、埋設配管の再利用が判明したことから配管の新設を中止したこと、感知器について現場調査の結果により警戒が不十分な箇所に新設し設置環境を考慮した仕様変更を行ったこと、警報盤を新設したため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
あらき園	あらき園厨房改修及びこども発達センター渡り廊下設置工事	我孫子市あらき園	建築一式工事	あらき園の厨房改修 こども発達センターへの渡り廊下設置工事	R7.12.15	15,644,200	【金額変更】 運営に配慮する必要が生じ、流し台や内容仕上げの仕様変更、設計図との相違から生じたコンクリート撤去や電気配管切り直し工事、施設維持管理工場のための舗装などの追加のため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。