

対象工事: 予定価格400万円以上の建設工事

対象期間: 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

発注課名	工事の名称	工事の場所	種 別	工事の概要	変更後工事期間 (終期)	変更後契約金額 (円)	変更の理由
道路課	布佐小学校入口交差点道路改良工事	我孫子市布佐地先	土木一式工事	道路改良工 一式	R7.4.30	26,620,000	【金額変更】 概算数量発注方式による発注に伴い、現地精査、関係機関との協議及び施工時の条件により施工数量の変更が生じたことから、請負内容を変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	布佐排水区(7工区)雨水幹線整備工事に伴う污水管切回し工事	我孫子市布佐地先	土木一式工事	土木一式	R7.4.25	17,321,700	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	柴崎幹線(3工区)整備工事(公契約)に伴う仮設道路整備工事	我孫子市柴崎地先	土木一式工事	土木一式	R7.5.16	6,641,800	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
下水道課	6－1・若松地内下水道管路改築(管更生・布設替え)工事	我孫子市若松地先	土木一式工事	管路改築工一式	R7.5.30	80,040,400	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	布佐排水区(その2)水路上部整備工事	我孫子市布佐地先	土木一式工事	舗装本復旧 160㎡、車止めポスト 6箇所、地先境界ブロック 8m、現場打樹 3箇所	R7.5.20	9,145,400	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	布佐排水区(5工区)雨水幹線整備工事(公契約)に伴う支障物復旧工事	我孫子市布佐地先	土木一式工事	目隠しフェンス30.6m、ネットフェンス4.6m、門扉1基、ガレージ1基、植栽伐根・移植1式、仮設工1式	R7.6.30	6,332,700	【金額の変更】 現地精査により影響範囲を変更するとともに、地権者と協議を行い、民地内作業時の交通誘導員を増員したため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
下水道課	北部第7処理分区(湖北・20工区)公共下水道管布設工事	我孫子市中峠地先	土木一式工事	管きよ布設工一式	R7.8.29	21,288,300	【金額変更】 公共樹の設置について設置数の変更が生じたこと及び試掘調査による各種埋設管(導水管、ガス管、水道管)の埋設状況の結果からガス管の切回し工事が不要となるよう下水道施設の布設位置を変更するため、工事変更設計書のとおり、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
下水道課	7－1・湖北駅北口舗装復旧工事	我孫子市中峠地先他	土木一式工事	舗装工一式	R7.7.31	18,394,200	【金額変更】 概算数量発注方式のため現場精査に基づき、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
道路課	市道00-023号線舗装修繕工事	我孫子新田地先	土木一式工事	舗装修繕工 一式	R7.9.8	24,927,100	【金額変更】 概算数量発注方式のため現場精査に基づき、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
下水道課	第5処理分区(下ヶ戸西側・11工区)公共下水道管布設工事	我孫子市下ヶ戸地先	土木一式工事	管きよ布設工一式	R7.8.29	7,189,600	【金額変更】 試掘結果による管渠線形の変更に伴い管渠延長及び人孔数の変更が生じたこと、公設樹の設置について対象地権者との協議及び調整により公設樹や取付管の数量変更が生じたため、工事変更設計書のとおり、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
資産管理課	我孫子市役所分館及び本庁舎更衣室照明更新工事	我孫子市我孫子1858番地	電気工事	市役所庁舎分館及び更衣室棟電灯設備更新工事	R7.8.31	5,473,600	【金額変更】 更衣室1階及び2階の非常照明の新設を中止したことにより、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
道路課	市道00-004号線舗装修繕工事	我孫子市つくし野4丁目地先	土木一式工事	(概算数量発注方式)工事延長L＝152m、切削工(t＝5cm)A＝1,300㎡他	R7.9.12	17,623,100	【金額変更】 関係機関との協議により舗装打換え面積の増加及び交通誘導員の配置人数が増加したため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
道路課	市道00-009号線道路拡幅工事	我孫子市我孫子地先	土木一式工事	工事延長L＝157m、土工一式、撤去工一式他	R7.9.19	33,891,000	【金額変更】 計画時には想定されていなかった支障埋設物の撤去が必要となったため、工事変更設計書のとおり請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
下水道課	公共下水道地震対策(湖北台東小マンホールトイレ)工事	我孫子市湖北台東小学校	土木一式工事	マンホールトイレ設置工	R7.9.30	17,779,300	【金額変更】 設計照査及び試掘の結果、埋設管の布設位置が想定と異なっており、管底高の変更や移設の必要があるため工事変更設計書のとおり、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
教育委員会総務課	我孫子市立布佐中学校第2期屋内運動場電灯設備等更新工事	我孫子市布佐1301番地	電気工事	屋内運動場の照明設備の改修	R7.9.30	8,386,400	【金額変更】 人感センサーへの切替、男女更衣室換気扇の新設、卓球場照明器具の新設中止、アスベスト処分が生じたことから、工事変更設計書のとおり、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	布佐排水区(6工区)雨水幹線整備工事(公契約)	我孫子市布佐地先	土木一式工事	BOXカルバート設置工 一式	R7.9.30	301,169,000	【金額変更】 布設法線の変更に伴い、函体材料の組み合わせの変更及び設計照査の結果、契約金額を変更する。 【工期変更】 なし。

発注課名	工事の名称	工事の場所	種 別	工事の概要	変更後工事期間 (終期)	変更後契約金額 (円)	変更の理由
交通政策課	天王台、湖北、布佐駅照明設備等更新工事	我孫子市天王台駅、湖北駅、布佐駅	電気工事	電気工事一式	R7.10.31	14,501,300	【金額変更】 現場精査及び消防協議により各駅で仕様変更が生じたため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
資産管理課	我孫子市役所本庁舎防災設備及び放送設備更新工事	我孫子市我孫子1858番地	消防施設工事	市役所本庁舎防災設備及び放送設備更新工事	R7.10.31	9,766,900	【金額変更】 電気設備工事について、警戒が不十分な箇所へ光電式煙感知器又は差動式感知器を新設したこと、感知器の種類変更により設置数が削減できることから感知器の仕様変更又は新設中止を行ったこと、安全面を考慮し蒸気等が発生する箇所には定温式感知器防水型に仕様変更したこと、耐用年数を超えるために移報器を新設したため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	金谷排水機場更新工事(公契約)	我孫子市久寺家地先	機械器具設置工事	排水機場改修・更新一式	R8.3.10	1,124,670,800	【金額変更】 排水機場の建物及びポンプ施設からアスベストが発見され、調査、撤去及び処分を行う必要が生じたこと、現場条件により燃料貯油槽の基礎ぐいの後方に変更が生じたこと、その他の施設について老朽化により再使用することができないことが判明したこと等のため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
下水道課	7－3・若松地内舗装復旧工事	我孫子市若松地先	土木一式工事	舗装工一式	R7.11.28	13,748,900	【金額変更】 概算数量発注方式による発注のため、現場精査に基づく変更、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
下水道課	第5処理分区(下ヶ戸西側・12工区)公共下水道管布設工事	我孫子市下ヶ戸地先	土木一式工事	管きよ布設工一式	R7.11.28	22,600,600	【金額変更】 取付管の増や舗装構成の変更及び国道交差点部の誘導員の増加により契約金額を変更する。 【工期変更】 なし。
道路課	市道32-007号線側溝改修工事	我孫子市下ヶ戸地先	土木一式工事	側溝改修 一式	R7.11.28	5,251,400	【金額変更】 設計照査の結果、排水構造物設置内容の一部に変更が生じたこと及び雨水排水施設の老朽化に伴う改修工事を追加したため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
道路課	市道49－313号線側溝改修工事	我孫子市布佐地先	土木一式工事	側溝改修工 一式	R7.12.5	4,774,000	【金額変更】 舗装本復旧範囲の変更及びコンクリート設の処分量の変更等のため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
生涯学習課	湖北地区公民館非常放送設備改修工事	我孫子市湖北地区公民館	消防施設工事	老朽化した非常放送設備の改修工事	R7.11.30	4,467,100	【金額変更】 1階楽屋スピーカー新設中止について、他の放送区域のスピーカーで補えるため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
資源循環推進課	金属ストックヤード整備工事	我孫子市中峠2274番地	土木一式工事	ストックヤード整備工事一式	R7.11.30	9,559,000	【金額変更】 当初設計ではアスファルト舗装を撤去したうえで砕石路盤の掘削としていたが、アスファルト舗装がなかったため季節舗装版取り壊し撤去を不要としたこと及び擁壁部のコンクリート打設が高所となるため足場工を追加したことから、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	柴崎排水区(3工区)雨水幹線整備工事(公契約)に伴う付帯工事	我孫子市柴崎地先	土木一式工事	ヒューム管φ1000mm撤去149m、ヒューム管φ600mm撤去7m、アスファルト舗装285m2ほか	R8.4.27	24,530,000	【金額変更】 なし。 【工期変更】 既設の雨水管の撤去を行うにあたり、試掘の結果、ガス管及び水道管の老朽化が確認され、当該ガス管と水道管の切り回しが必要となり各管理者との協議に時間を要したため、工期を変更する。
下水道課	7-4・下ヶ戸西側舗装復旧工事	我孫子市下ヶ戸地先	土木一式工事	舗装工一式	R7.12.12	5,303,100	【金額変更】 概算数量発注方式による発注のため、現場精査に基づく変更により、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
教育委員会総務課	我孫子市立久寺家中学校防災電気設備更新工事	我孫子市つくし野171番地	電気工事	我孫子市立久寺家中学校の防災電気設備の更新工事	R7.12.31	31,160,800	【金額変更】 耐用年数により受信機及び運動操作盤を新設したこと、スピーカーについて現場調査の結果により仕様を変更し設計図にない箇所の撤去を行ったこと、埋設配管の再利用が判明したことから配管の新設を中止したこと、感知器について現場調査の結果により警戒が不十分な箇所に新設し設置環境を考慮した仕様変更を行ったこと、警報盤を新設したため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
あらき園	あらき園厨房改修及びこども発達センター渡り廊下設置工事	我孫子市あらき園	建築一式工事	あらき園の厨房改修 こども発達センターへの渡り廊下設置工事	R7.12.15	15,644,200	【金額変更】 運営に配慮する必要性が生じ、流し台や内容仕上げの仕様変更、設計図との相違から生じたコンクリート撤去や電気配管切り直し工事、施設維持管理工場のための舗装などの追加のため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
教育委員会総務課	我孫子市立久寺家中学校屋内消火栓設備等改修工事	我孫子市つくし野171番地	消防施設工事	我孫子市立久寺家中学校の屋内消火栓設備等改修工事	R7.12.31	36,348,400	【金額変更】 高架水槽1次側給水管に漏水が確認されたこと及び消化水槽内の季節給水配管等に著しい劣化があり更新が必要となったため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
資源循環推進課	空ビン搬送コンベア移設工事	我孫子市中峠2274番地	機械器具設置工事	コンベア及び付帯設備の移設工事	R8.3.13	7,590,000	【金額変更】 水道の布設に伴う加圧給水ポンプの納期及び配管の布設工事を追加したため、請負金額を変更する。 【工期変更】 水道の布設に伴う加圧給水ポンプの納期及び配管の布設工事を追加したことにより工程を見直したため、工期を変更する。

発注課名	工事の名称	工事の場所	種 別	工事の概要	変更後工事期間 (終期)	変更後契約金額 (円)	変更の理由
下水道課	公共下水道地震対策(マンホール浮上対策)工事	我孫子市内	土木一式工事	マンホール浮上防止工 一式	R8.1.30	18,909,000	【金額変更】 事前調査により当初設計の使用部材の差異が判明したため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
交通政策課	あびバス布施ルート回転広場廃止工事	我孫子市布施2731番地先	土木一式工事	コンクリート法面工	R8.1.30	4,265,800	【金額変更】 施工場所に隣接する土地の地権者から当該施工箇所から降雨時に土砂等が流れ込まないよう対策するよう要請を受けたため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
交通政策課	布佐駅南口自由通路階段改修工事	我孫子市布佐駅	建築一式工事	階段改修工事一式	R7.12.15	36,628,900	【金額変更】 現地調査により外壁撤去後の劣化部分への対応や耐久性の考慮等を目的に仕様の一部を変更したこと、取り合い部分の段差解消のために階段踊り場の一部を追加交換したこと、階段天井の汚れが目立つことから天井塗装を行ったこと、階段エントランスの床を部分舗装ではなく新設アスファルト舗装としたことから、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
生涯学習課	湖北地区公民館給排水設備等更新工事	我孫子市湖北地区公民館	管工事	機械設備、電気設備	R8.2.28	66,543,400	【金額変更】 機械設備工事において、現場調査の結果図面と異なっていたり劣化等が見られた給水・消火ポンプ配管、楽屋系統給水管、天井内消火管の経路変更及びガス給湯器リモコン配線ルート変更を行ったこと、季節再利用が可能な消火ポンプ用電源配管の更新を中止したこと、図面と異なる天井復旧範囲の変更及び天井点口の追加を行ったこと、給水管耐圧試験の結果漏水が発生しフラッシュバルブ更新を行ったことから、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
消防本部総務課	消防本部・西消防署仮眠室等感染症対策改修工事	我孫子市消防本部・西消防署	建築一式工事	仮眠室等の感染症対策工事	R8.1.30	81,031,500	【金額変更】 仮眠室の環境改善のためにカーテンレールや足元灯の設置、断熱性向上のための仕様変更、耐久性向上のための天井の仕上げ変更を行ったこと、既存倉庫の移設に伴うアスファルト舗装の新設を行ったこと、新設倉庫の配水管経路上にある地中障害物を撤去したこと、更衣倉庫等の壁塗装の耐久性向上のために塗装材料を変更したこと、コア抜き時の既存埋設配線の切断等を懸念して施工方法を変更したこと、内装撤去後のコンセント類の整備及び該当箇所へ照明器具の新設を行ったこと、既存換気ダクトへの干渉を考慮して鉄骨を製作したことから、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
下水道課	北部第7処理分区(湖北・21工区)公共下水道管布設工事	我孫子市中峠地先	土木一式工事	管きょ布設工一式	R8.1.30	22,471,900	【金額変更】 試掘の結果から管渠延長の変更が生じたこと、設計照査により既設雨水管及び樹撤去復旧工が必要となったこと、公設樹の設置にいついて地権者との協議調整により数量の変更が生じたこと、市道部の交通誘導に交通誘導員を増員したことから、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	布佐排水区(6工区)雨水幹線整備工事(公契約)に伴う付帯工事	我孫子市布佐地先	土木一式工事	支障木撤去工、フェンス撤去工、街路灯撤去工、看板撤去工、付帯工一式、仮設工一式	R8.1.16	47,534,300	【金額変更】 本体工事で発生した残土が水分を多く含み処分先の基準により曝気する必要が生じたこと及び立杭の鋼矢板打設時に変状が生じ、引き抜くことが困難であると判断したため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
道路課	市道00－030号線舗装修繕工事	我孫子市中峠地先	土木一式工事	舗装修繕工 一式	R8.2.6	15,592,500	【金額変更】 概算数量発注方式による発注のため、現場精査に基づく変更及び誘導員配置を増員したため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	柴崎排水区(3工区)既設管路撤去に伴う水道管移設工事	我孫子市柴崎地先	土木一式工事	水道工事	R8.1.16	40,453,600	【金額変更】 既設水道管とガス管が想定よりも近接していたことから計画配水敷設経路に変更が生じたこと、不排水施工の可否を判断するために試掘工を追加したこと及び交通管理者との協議で交通誘導警備員の増員支持を受けたこと等により、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
保育課	つくし野保育園休憩室等内装改修工事	我孫子市つくし野保育園	建築一式工事	つくし野保育園の休憩室及び給食調理室の改修工事	R8.1.30	20,410,500	【金額変更】 建築工事において現地調査の結果を踏まえた床下地の施工方法の変更や劣化していた扉等の交換、仮移設後のロッカー等の配置の再検討により改修範囲や仕上げ材の等の仕様変更を行ったこと、電気設備工事において仮移設後のロッカー等の配置の再検討によりコンセント等の器具などの設置位置や数、配線等の撤去範囲を変更したこと、機械設備工事において現地調査の結果コンクリート土間や既存配管の撤去範囲及びダクト保温の範囲を変更したことから、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
公園緑地課	湖北地区都市公園灯LED化等改修工事	我孫子市新木道崎公園他30公園	電気工事	公園灯のLED化	R8.1.30	48,477,000	【金額変更】 各公園の現状に合わせた配管配線工事を行ったこと、各公園の公園灯に干渉している枝木の剪定及び処分運搬を行ったこと、各公園で架空引込をするためにボールの仕様変更を行ったこと、湖北台2号公園の腐食している引込柱を更新したこと、中峠二本榎公園及び湖北台4号公園の現場相違による改修内容の変更を行ったこと、湖北台中央公園の自動販売機電源更新に伴う開閉器箱の撤去及び新設、電源供給の変更のために地中埋設配管配線及び架空配線を行ったこと、該当する公園においてトイレ内照明の追加更新を行ったことから、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。

発注課名	工事の名称	工事の場所	種 別	工事の概要	変更後工事期間 (終期)	変更後契約金額 (円)	変更の理由
公園緑地課	天王台地区都市公園灯LED化等改修工事	我孫子市青山台中央公園他31公園	電気工事	公園灯のLED化	R8.1.30	44,608,300	【金額変更】 各公園の現状に合わせた配管配線工事を行い既設ポールに合わせて変換アダプタを更新したこと、各公園の公園灯に干渉している枝木の剪定及び処分運搬を行ったこと、各公園で架空引込をするためにポールの仕様変更を行ったこと、該当する公園において腐食等があったポール、不点灯な庭園灯、新設ポールが既存灯具に合致しない灯具を撤去及び更新したこと、青山西台公園の既設電柱に防犯灯を設置することから引込柱の新設を中止したこと、高野山桃山公園、柴崎台中央公園及び滝下広場公園のトイレ内照明を追加で更新したことから請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
下水道課	北部第2処理分区(久寺家幹線・5工区)公共下水道管布設工事(公契約)	千葉県我孫子市久寺家地先	土木一式工事	管きよ布設工一式	R8.3.13	126,436,200	【金額変更】 国土交通省の工事価格算出基礎資料調査の対象となったことから調査費用を追加したこと、施工箇所に埋設物があったことから撤去が必要となったこと及び撤去までの機械器具損料が発生したこと、現場調査や設計照査により薬液注入工の追加や土留め工等の変更が必要となったこと、内副管設置を付帯工事(切替工事)に合わせて施工することにしたため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
下水道課	7ー5・下ヶ戸西側舗装復旧工事	我孫子市下ヶ戸地先	土木一式工事	舗装工一式	R8.2.27	23,200,100	【金額変更】 概算数量発注方式による現場精査に基づいた変更及びバス会社や警察との協議により、国道部の一部区間において、舗装工事中の規制により交通渋滞が発生し、バス等への影響が大きいことから夜間施工に変更する必要が生じたため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	柴崎排水区(3工区)雨水幹線整備工事(公契約)	我孫子市柴崎地先	土木一式工事	土木一式	R8.12.28	647,185,000	【金額変更】 設計照査の結果、管布設工の鋼鉄バンドの増量や特殊マンホール接続部の可とう継手の減量、高圧噴射攪拌工の材料変更、安全確保のための薬液注入工の追加、発進基地における支障となる改良体の撤去及び材料搬入に必要な路面覆工並びに敷鉄板の設置撤去の追加が生じたこと、上流工区の線形変更による発進到達立坑の形状変更が生じたこと、ヒューム管作成の型枠が製作不可能なことから継手性能を変更したため、請負金額を変更する。 【工期変更】 既設雨水管を撤去するに当たり試掘した結果、ガス管及び水道管の老朽化が確認され、現状の施工条件では撤去できないことが判明し、施工条件を変更する必要が生じたため、工期を変更する。
建築住宅課	東我孫子B団地給排水管等改善工事(公契約)	我孫子市東我孫子1-31	管工事	給排水管等の更新工事	R8.2.27	144,441,000	【金額変更】 施工前の詳細調査の結果、入居者への負担軽減を含め、施工性、耐久性、維持管理の容易性等を考慮し、給排水管、ガス管の経路変更及び配管部材の変更、老朽化した設備器具の撤去・更新等を行ったことから、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
公園緑地課	我孫子地区都市公園灯LED化等改修工事	我孫子市我孫子いちよう公園他63公園	電気工事	公園灯のLED化	R8.2.27	61,690,200	【金額変更】 各公園の現状に合わせた配管配線工事を行ったこと、各公園の公園灯に干渉している枝木の剪定及び処分運搬を行ったこと、各公園で架空引込をするためにポールの仕様変更を行ったこと、該当する公園における既設ポールの固定方法の変更、現状の仕様方法に合わせた分電盤の仕様の変更、腐食が見られたポール本体の更新、トイレ内の照明の追加更新を行ったことから、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
道路課	布湖11号橋修繕工事	我孫子市布佐地先	土木一式工事	橋梁修繕工 一式	R8.3.13	27,247,000	【金額変更】 橋りょう部舗装範囲の増加、廃材搬出方法の変更、交通誘導員の増員に伴い請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
公園緑地課	布佐地区都市公園灯LED化等改修工事	我孫子市丑高公園他20公園	電気工事	公園灯のLED化	R8.3.13	35,054,800	【金額変更】 各公園の現状に合わせた配管配線工事を行いポール及び自動点滅器の仕様変更を行ったこと、各公園の既設ポールに合わせて変換アダプタを更新したこと、各公園の高所作業車での作業が困難な箇所を簡易型移動式足場で使用したこと、宮ノ森公園及び気象台記念公園のトイレ内照明を追加更新したこと、気象台記念公園の腐食等があった開閉器盤を撤去及び更新したこと、布佐南公園の灯具をポールの色に合わせるために仕様変更したこと、当初の規格が異なった宮ノ森公園のポールの蓋の仕様を変更したことから請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
公園緑地課	手賀沼遊歩道(2工区)護岸工事	我孫子市手賀沼遊歩道	造園工事	遊歩道の護岸工事	R8.3.13	9,548,000	【金額変更】 当初伐採を予定していた桜について伐採せずに施工が可能であったことから枯木処理本数及び運搬台数を減量したこと、伐採木がクレーンセンター受入機銃を超過したことから民間処分場での処分としたこと、施工に支障が生じる枝の軽剪定及びオオムラサキツツジの刈込みを新規で追加したため、工事内容を変更する。 【工期変更】 なし。
鳥の博物館	我孫子市鳥の博物館電灯設備等更新工事	我孫子市鳥の博物館	電気工事	館内の照明器具のLED化及び分電盤の更新工事	R8.3.13	11,964,700	【金額変更】 夜間に人の出入りがない場所の照明やLED化されていた照明の更新を取り止めたこと、既設照明があったことから当該照明及びスイッチの更新をしたこと、既設配線の支持を追加で行ったこと、防災電源及び一般電源の回路分けを行ったこと、現地と設計図に相違があったことから消防協議により誘導灯の仕様変更及び追加設置を行ったため、契約金額を変更する。 【工期変更】 なし。

発注課名	工事の名称	工事の場所	種 別	工事の概要	変更後工事期間 (終期)	変更後契約金額 (円)	変更の理由
治水課	柴崎排水区(3工区)雨水幹線整備工事(公契約)に伴う付帯工事	我孫子市柴崎地先	土木一式工事	ヒューム管φ1000mm撤去149m、ヒューム管φ600mm撤去7m、アスファルト舗装285m2ほか	R8.4.27	41,371,000	【金額の変更】 試掘調査の結果、地下埋設管及び架空線ならびに土質条件により工法変更が生じたこと、設計照査の結果、設計図書誤謬や当初想定した排水経路の閉塞、既設排水施設やメッシュフェンスによる支障が生じたこと、現地調査の結果、当初想定しない胴木基礎が確認されたこと、近隣住民や交通管理者との協議により交通誘導員を増量したこと、工事一時中止経費が生じたことから、契約金額を変更する。 【工期変更】 なし。