

対象工事: 予定価格400万円以上の建設工事

対象期間: 令和8年4月1日から令和8年5月31日まで

発注課名	工事の名称	工事の場所	種 別	工事の概要	変更後工事期間 (終期)	変更後契約金額 (円)	変更の理由
治水課	柴崎排水区(3工区)雨水幹線整備工 事(公契約)に伴う付帯工事	我孫子市柴崎地先	土木一式工事	ヒューム管φ1000mm撤去149m、ヒュー ム管φ600mm撤去7m、 アスファルト舗装285m ² ほか	R8.4.27	40,414,000	【金額の変更】 設計照査の結果、敷鉄板の配置を勘案したところ、当初想定枚数が不要となったことから契約金額を変更す る。 【工期変更】 なし。
道路課	市道23—001号線舗装修繕工事	我孫子市北新田地 先	土木一式工事	舗装修繕工事 一式	R8.7.7	17,660,500	【金額の変更】 概算数量発注方式による発注であることから、現場精査に基づき舗装打換工舗装工及び区画線工の数量変 更する。 【工期変更】 なし。
治水課	柴崎排水区(3工区)雨水幹線整備工 事(公契約)に伴う到達基地整備工事	我孫子市柴崎地先	土木一式工事	柴崎排水区(3工区)雨水幹線整備工事 (公契約)で推進機が到達する立坑を築 造するための事前整備を行う工事	R8.5.29	10,747,000	【金額の変更】 土砂ふるい分けを行った結果、当初想定していたよりも重量が重く単位堆積重量を変更する。 【工期変更】 なし。