

指定事務事業問題点・対応報告書

令和 2年度事務事業のうち、次の事業について問題が生じたので、問題点とその対応策について報告します。

事務事業名（個別事業） 下ヶ戸・中里線外1線の整備

担当部課 建設部・交通課

問題点及び課題が生じた理由等

事業用地の詳細設計に遅れが生じていることから、取得予定地に存在する物件調査の年度内完了が困難となりました。

今後の対応

事業に係る予算を明許繰越しし、令和3年9月末までの完了を目指します。

令和 3年 2月26日

市長あて

建設部長