作成例

工　　程　　表
(建築物の解体工事の場合)

作 業 内 容	1日 (　　)	2日 (　　)	3日 (　　)	4日 (　　)	5日 (　　)	6日 (　　)	○日 (　　)

記載例

工　　程　　表
(建築物の解体工事の場合)

作 業 内 容	1日 (木)	2日 (金)	3日 (月)	4日 (火)	5日 (水)	6日 (木)	10日 (月)
①養生シート等の設置	━━						
②重機の搬入	━━						
③障害物の除去	━━						
④建具、畳等の撤去	━━						
⑤石膏ﾎﾞｰﾄﾞの手壊し		━━					
⑥手作業による瓦降し		━━					
⑦機械併用の上屋解体			━━	━━			
⑧木材等の積込・搬出			━━	━━			
⑨混廃の積込・搬出					━━	━━	
⑩基礎・土間の解体						━━	
⑪ＣＯ塊の積込・搬出						━━	━━
⑫養生シート等の撤去							━━
⑬整地・完了							━━