事　務　連　絡
令和 ４ 年 ６月

各　位

東日本旅客鉄道(株)東京支社
我孫子市役所 建設部 道路課

白山こ線人道橋補修工事のお知らせ

日頃より市道路行政に対しご協力をいただき、ありがとうございます。
白山こ線人道橋の補修工事は、当初予定していた工程をほぼ完了しました。一部老朽化が著しい箇所について、部材の交換を行う必要が生じたことから、令和４年９月まで工期を延長することとなりましたのでお知らせいたします。工事期間中は何かとご迷惑をおかけしますが、皆様の生活環境の保全に留意し工事を実施致しますので、ご理解・ご協力くださいますようお願い申し上げます。

記

１	工事場所	我孫子市台田１丁目地先（位置図参照）
２	工事概要	一部塗装塗替え、部材交換ほか
３	工事期間	**令和４年６月　から　令和４年９月末　まで**
４	作業時間	（昼間） 午前９時　から　午後５時まで
		（夜間） 深夜０時　から　翌朝５時まで
５	通行規制	**幅員減少を伴う規制はございませんが、規制を要する場合は、交通誘導員を配置します。**
６	発 注 者	東日本旅客鉄道（株）　東京支社　施設部工事課
７	受 注 者	ユニオン建設（株）
８	委 託 者	我孫子市建設部道路課
９	**お問合せ先**	**ユニオン建設（株）　℡ ０３−５６４８−２６０１**
		現場代理人：阿部（あべ）　一史（ひとし）　担当者：下舘（したて）　弦汰（げんた）

位置図



工程表

作業状態＼月	令和4年 6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
準備工							
工場制作							
夜間作業（線路上からの作業）							
昼間作業(足場上の作業)							