
様式第６号 指定事務事業No：

：

：

：

１．事業費

２．当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

３．進行状況の報告 報告基準日：

　災害時等に市からの緊急連絡を迅速に伝えるため、１つの端末から、防災行政無

線、メール配信サービス、ホームページ、ツイッター、フェイスブック、ＬＩＮＥへ

の一斉配信と聞き取りやすい合成音声での放送が可能となる「防災行政無線多メディ

ア一斉配信システム」を、６月以降順次導入していきます。

令和4年10月1日

  ６月入札で事業者が決定し、防災行政無線多メディア一斉配信システムの導入に向

けて、１つの端末から、防災行政無線、メール配信サービス、ホームページ、ツイッ

ター、フェイスブック、ＬＩＮＥへの一斉配信をするため、現在システムの構築を進

めています。９月下旬に行った庁舎内のネット配線状況の現地調査をふまえ、令和５

年３月の運用開始を目途に準備を進めていきます。

決算額

0

補正後予算額 14,144 9,302 2,421 2,421

予算額 14,144 11,824 2,320 0 0

担 当 部 課 名 市民生活部市民安全課

事業費

（千円）

財源内訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源

1

令和４年度　指定事務事業進行管理表

指定事務事業名 防災行政無線多メディア一斉配信システム整備

基 本 施 策 名 １－１　防災・減災対策の推進



様式第６号 指定事務事業No：

：

：

：

１．事業費

２．当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

３．進行状況の報告 報告基準日：

2

令和４年度　指定事務事業進行管理表

指定事務事業名 あびこ洪水避難情報マップの作成

基 本 施 策 名 １－１　防災・減災対策の推進

担 当 部 課 名 市民生活部市民安全課

事業費

（千円）

財源内訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源

1,886

補正後予算額

予算額 3,971 1,985 100 0 0

　令和３年度の災害対策基本法改正の内容（避難指示への一本化等）を中心に、洪水

時の避難に特化した洪水避難情報冊子61,000部を６月末までに作成します。冊子は

７月中に自治会等を通して各世帯に配布し、洪水時の安全な避難行動や防災対策を広

く周知します。

令和4年10月1日

　洪水時の避難に特化した洪水避難情報冊子61,000部を６月末に作成し、７月に市

内６会場にて、自治会及びまちづくり協議会に対して説明会を実施し、自治会を通し

て各世帯に冊子の配布が完了しました。今後は、必要に応じて出前講座などで、洪水

時の安全な避難行動や防災対策について広く周知していきます。

決算額



様式第６号 指定事務事業No：

：

：

：

１．事業費

２．当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

３．進行状況の報告 報告基準日：

3

令和４年度　指定事務事業進行管理表

指定事務事業名 避難所への無料Ｗｉ-Ｆｉの設置

基 本 施 策 名 １－１　防災・減災対策の推進

担 当 部 課 名 市民生活部市民安全課

事業費

（千円）

財源内訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源

0

補正後予算額

予算額 396 396 0 0 0

　市内全小中学校に整備されているＷｉ-Ｆｉ設備を活用し、災害時に避難所となる

体育館において８月までにＷｉ-Ｆｉを利用できるよう、新たに設定します。

令和4年10月1日

  市内全小中学校の体育館でＷｉ-Ｆｉが利用できるよう、５月末に無線LANの設定が

完了しています。災害時の避難所開設時には市内全小中学校体育館においてＷｉ-Ｆ

ｉを利用することができます。

決算額



様式第６号 指定事務事業No：

：

：

：

１．事業費

２．当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

３．進行状況の報告 報告基準日：

4

令和４年度　指定事務事業進行管理表

指定事務事業名 布佐排水区の整備

基 本 施 策 名 １－２　浸水対策の推進

担 当 部 課 名 建設部治水課

事業費

（千円）

財源内訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源

18,211

補正後予算額

予算額 337,711 128,200 0 191,300 0

　布佐地区の浸水被害を軽減するために、平成２６年に完成した布佐ポンプ場までの

幹線整備を引き続き進めていきます。令和３年度からの２か年継続事業である布佐排

水区（４工区）雨水幹線整備工事は、令和５年２月の完了を目指します。また、当該

工事完了後に引き続き工事が行えるように、布佐排水区（５工区）雨水幹線整備工事

の発注の準備をしていきます。

令和4年10月1日

　令和３年度からの２か年継続事業である布佐排水区（４工区）雨水幹線整備工事

は、製品の工場製作などを進めるとともに準備工事を行っています。令和５年２月の

完了を目指します。また、当該工事完了後に引き続き工事が行えるように、布佐排水

区（５工区）雨水幹線整備工事の発注の準備をしていきます。

決算額



様式第６号 指定事務事業No：

：

：

：

１．事業費

２．当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

３．進行状況の報告 報告基準日：

5

令和４年度　指定事務事業進行管理表

指定事務事業名 若松第１～第５排水区の整備

基 本 施 策 名 １－２　浸水対策の推進

担 当 部 課 名 建設部治水課

事業費

（千円）

財源内訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源

7,400

補正後予算額

予算額 160,100 53,000 0 99,700 0

　若松地区の浸水被害を軽減するために、樋管までのバイパス管の整備を引き続き進

めていくとともに、千葉県の湖岸堤整備にあわせて樋管管理橋及び護岸整備を進めて

いきます。バイパス管工事について、令和３年度から繰り越ししている若松第４排水

区（３－２工区）雨水管布設工事は、令和４年7月の完了を目指します。

　また、引き続き、若松第４排水区４工区の発注の準備を進め、令和５年３月の完了

を目指します。管理橋及び護岸の整備工事について、繰り越ししている第４樋管と第

５樋管は、千葉県と調整し、令和４年４月の完了を目指します。また、引き続き第３

樋管についても千葉県と調整し、令和５年３月の完了を目指します。

令和4年10月1日

　バイパス管工事について、令和３年度から繰り越ししている若松第４排水区（３－

２工区）雨水管布設工事は、令和４年９月末に完了しました。また、若松第４排水区

４工区雨水管布設工事は、令和４年９月に契約し、令和５年３月の完了を目指しま

す。

　管理橋及び護岸の整備工事について、繰り越ししている第４樋管と第５樋管は、令

和４年６月に完了しました。また、最後となる第３樋管についても千葉県と調整し、

令和５年３月の完了を目指します。

決算額



様式第６号 指定事務事業No：

：

：

：

１．事業費

２．当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

３．進行状況の報告 報告基準日：

6

令和４年度　指定事務事業進行管理表

指定事務事業名 柴崎排水区の整備（柴崎幹線整備事業）

基 本 施 策 名 １－２　浸水対策の推進

担 当 部 課 名 建設部治水課

事業費

（千円）

財源内訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源

20,666

補正後予算額

予算額 428,966 127,000 0 275,300 6,000

　柴崎地区の浸水被害を軽減するために、令和元年に完成した後田樋管までの幹線整

備を引き続き進めていきます。令和２年度からの３か年継続事業である柴崎幹線（２

工区）整備工事は、令和４年11月の完了を目指します。

　また、当該工事完了後は、令和５年度からの柴崎幹線（３工区）整備工事に向けて

準備していきます。

　なお、令和３年度から繰り越ししている柴崎雨水幹線JR横断部管路施設基本設計に

ついては、ＪＲ東日本との協議を重ね、令和４年６月の完了を目指します。

令和4年10月1日

　令和２年度からの３か年継続事業である柴崎幹線（２工区）整備工事は、令和４年

11月の完了を目指します。また、当該工事完了後は、令和５年度からの柴崎幹線（３

工区）整備工事に向けて準備を進めていきます。

　令和３年度から繰り越ししている柴崎雨水幹線JR横断部管路施設基本設計について

は、ＪＲ東日本との協議を重ね、令和４年９月末に完了しました。

決算額



様式第６号 指定事務事業No：

：

：

：

１．事業費

２．当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

３．進行状況の報告 報告基準日：

40,688 0 0 10,888

0 10,255

　建築から40年以上が経過し、老朽化が著しい東消防署湖北分署庁舎を移転し、令和

８年度中の開所を目指して新たに（仮称）湖北消防署として庁舎と総合訓練施設等を

整備します。

　今年度は、令和６年度から建設工事に着手できるよう、令和３年度に引き続き設計

を実施します。

　設計業務は、令和５年夏頃には、都市計画法に係る同意、秋頃には、建築に係る確

認済証の交付を受ける予定となっており、令和６年度からの工事着手に向け、概ね予

定どおり進んでいます。

　道路課所管の市道45-022号道路認定が線形の決定等に係る警察協議に時間を要

し、次年度に先送りとなったことから、当初今年度実施する予定であった道路敷地か

ら消防敷地に所管替えするための登記は、次年度、道路の認定が完了次第実施する予

定です。

【９月補正予算】633千円減額（手数料）

令和４年度　指定事務事業進行管理表

令和4年10月1日

予算額

国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源

財源内訳（千円）

決算額

事業費

（千円）

29,800 0

7

指定事務事業名

基 本 施 策 名

担 当 部 課 名

（仮称）湖北消防署整備

１－４　消防力の強化

消防本部総務課

補正後予算額 40,055 0 0 29,800


