
様式第６号 指定事務事業No：

：

：

：

１．事業費

２．当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

３．進行状況の報告 報告基準日：

8

令和４年度　指定事務事業進行管理表

指定事務事業名 休日診療所大規模改修

基 本 施 策 名 ２－２　健康づくりの推進

担 当 部 課 名 健康福祉部健康づくり支援課

事業費

（千円）

財源内訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源

186

補正後予算額 47,761 0 0 42,900 4,800 61

予算額 51,086 0 0 45,900 5,000

71

　安全に安心して休日診療所を利用できるよう、予防保全として計画的に施設の修繕

を行い効果的に維持管理していくため、令和４年度は休日診療所外部改修工事及び空

調設備更新工事を実施します。

外部改修工事　　：令和４年４月から12月

空調設備更新工事：令和４年４月から９月

令和5年4月1日

　休日診療所大規模改修工事では、休日診療所を運営したまま工事を実施していま

す。空調設備更新工事については９月27日に工事を完了しました。外部改修工事につ

いては令和５年１月26日に工事を完了しました。

決算額 45,071 0 0 40,500 4,500



様式第６号 指定事務事業No：

：

：

：

１．事業費

２．当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

３．進行状況の報告 報告基準日：

0

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、市民の生命及び健康を守るための

対策として、予防接種法の臨時接種の特例に基づき、対象者が新型コロナウイルスに

係るワクチンを接種できる体制を維持します。

令和5年4月1日

　新型コロナウイルスワクチン接種は、令和３年度より実施体制を継続しています。

令和４年度は新たに５月から４回目接種を開始し、９月からオミクロン株（BA.1）

対応ワクチン接種と、５歳から11歳の小児への３回目接種を開始しました。11月か

らは乳幼児（生後６ヵ月から４歳以下）へのワクチン接種やオミクロン株

（BA.4/5）対応ワクチン接種を開始しました。また、国の方針に従い３月には令和

５年春開始接種の準備等を行いました。

　【４月補正予算】 457,627千円

　【９月補正予算】 517,358千円

　【予備費充用】　   29,976千円

決算額 1,009,535 1,009,535 0 0 0

0

補正後予算額 1,514,409 1,514,409 0 0 0 0

予算額 509,448 509,448 0 0 0

担 当 部 課 名 健康福祉部健康づくり支援課

事業費

（千円）

財源内訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源

9

令和４年度　指定事務事業進行管理表

指定事務事業名 新型コロナウイルスワクチン接種体制等確保事業

基 本 施 策 名 ２－２　健康づくりの推進



様式第６号 指定事務事業No：

：

：

：

１．事業費

２．当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

３．進行状況の報告 報告基準日：

10

令和４年度　指定事務事業進行管理表

指定事務事業名 広域型特別養護老人ホームの整備

基 本 施 策 名 ２－３　高齢者福祉の推進

担 当 部 課 名 健康福祉部高齢者支援課

事業費

（千円）

財源内訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源

0

補正後予算額 ー ー ー ー ー ー

予算額 0 0 0 0 0

0

　第８期介護保険計画に基づき、令和５年４月に広域型特別養護老人ホームを整備す

るため事業者の選定を行います。

・令和４年６月１日～令和４年７月22日　募集期間

・令和４年８月19日～令和４年８月24日　審査（ヒアリング）

・令和４年８月末　審査結果の通知（決定）

令和5年4月1日

・令和４年８月24日：第８期介護保険事業計画に基づき、令和７年３月に開所予定の

　　　　　　　　　　広域型特別養護老人ホーム整備事業の事業者が決定しました。

・令和４年９月16日：事業者が千葉県へ要望書を提出し、市は千葉県へ意見書を

　　　　　　　　　　 提出しました。

・令和４年11月10日：事業者が千葉県へ協議書を提出しました。

・令和５年２月21日：千葉県が事業者及び市に対してヒアリングを実施しました。

・令和５年３月31日：千葉県社会福祉法人審査会において施設整備の事前審査が

　　　　　　　　　　 承認されました。

決算額 0 0 0 0 0



様式第６号 指定事務事業No：

：

：

：

１．事業費

２．当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

３．進行状況の報告 報告基準日：

1,595

　施設機能が維持できるよう定期的に保守点検を行い、危険箇所については速やかに

改修・修繕及び工事を実施します。

　令和４年度は、障害者福祉施設等個別施設計画に基づき、食堂空調設備の更新工事

を４月から９月までの予定で実施します。財源の一部に、公共施設等適正管理推進事

業債及び公共施設整備基金繰入金を活用します。

　また、老朽化した給排水設備の劣化診断調査を９月末日完了を目途に実施し、この

調査を基に令和５年度に設計、令和６年度に工事を行う予定です。

令和5年4月1日

　障害者福祉施設等個別施設計画に基づき、食堂空調設備の更新工事を４月１日から

９月30日まで実施し、完了しました。

　また、老朽化した給排水設備の劣化診断調査を８月１日に実施し、９月30日に完了

しました。この調査を基に令和５年度に設計、令和６年度に工事を行う予定です。

　【12月補正予算】2,691千円減額

　【３月補正予算】110千円減額

決算額 41,795 0 0 36,200 4,000

1,697

補正後予算額 41,796 0 0 36,200 4,030 1,566

予算額 44,597 0 0 38,600 4,300

担 当 部 課 名 健康福祉部あらき園

事業費

（千円）

財源内訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源

11

令和４年度　指定事務事業進行管理表

指定事務事業名 あらき園の老朽化対策

基 本 施 策 名 ２－４　障害者福祉の推進


