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１．問題点及び問題点が生じた理由等

２．今後の対応策

　施工にあたっては、通常授業や部活動への影響を最小限に抑えるため、授業が行われない夏

休み期間中の施工を前提に調整を進めていました。

　しかし、材料の納入が遅れるため、施工時期を冬休み期間中にスライドして実施し、令和9

年2月末までの完了を目指します。
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指定事務事業問題点・対応報告書

　次の指定事務事業について問題が生じましたので、問題点とその対応策について報告しま

す。

指定事務事業名 小中学校施設維持管理

基 本 施 策 名 ３－３　魅力ある学校づくり

担 当 部 課 名 教育総務部　総務課

報 告 日 令和8年7月28日

　白山中学校屋内運動場の吊下式バスケットゴール修繕について、中東情勢の影響による材料

調達の遅れから、当初予定していた夏休み期間中の施工が困難となりました。


