
別表１  （仮称）湖北消防署整備事業  スケジュール予定「簡易版」  令和５年１０月現在  

 
 2021(令和３)年度 2022(令和４)年度 2023(令和５)年度 2024(令和６)年度 2025(令和７)年度 2026（令和８）年度 

消防施設等 

      

説明会の実施 

   

 

 

 

 

   

分団器具置場 

      

防災・水防倉庫 

      

 

● 運用開始 

  令和 8年度 

 

 

 

新消防庁舎・訓練施設・自家給油施設 

土木外構工事 

旧庁舎解体 

新消防庁舎・訓練施設 

造成設計・基本・実施設計 

文化財

調査 

用地取得

完了 

都市計画法に 

基づく手続き 

占有物の移設【消防】 

（電柱・電話柱） 

建築基準法に

基づく手続き 

実施設計 新築・解体工事 

 

● 運用開始 

  令和 8年度 

 

 

 

占有物の移設【道路課】 

（電柱・電話柱・水道・ガス・基準点） 

現道廃止・所管換【道路課】 

2項道路廃止【建築住宅課】 

基本設計時 

説明会 設計完了時 

工事開始前説明会 
工事進捗報告 

説明会 
完成 

説明会 

引 越 

新消防署の運用体制や工事内容の他、 

工事スケジュールや工事車両の通行ルート、 

その他工事における対策等についての説明や 

意見交換を実施 

実施設計 新築工事 


