
（様式１）
我孫子市 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告 総括表

平成28年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27
28

我孫子市東日本大震災
復興交付金基金残高

我孫子市東日本大震災
復興交付金基金の利息額

我孫子市東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

110,782 0 481,909

執行
年度
23
24
25
26
27
28

契約済額
（国費相当額）

8,465
0

0

0
0

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

10,916
0

23,250 19,381

0

合　計

0
113,509

0

308,560
38,780

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

347,596
64,612

交付分
我孫子市

0
173,363

7,120
0

21,060

合　計 481,909

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町村分）

0

交付額
(国費)

0

0

592,691

23,250

＜参考＞



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 22,500 0 -

25 166,666 163,460 25,706
・H25年10月　建築本体工事発注　・H25年11月　電気設備工事
発注

26
27
28

累計 189,166 0 163,460 25,706
23
24 49,500 39,516 -

25 156,667 121,660 -
・H25年7月　改良住宅用地取得開始　・H25年10月　工事監理
業務発注　・H25年10月　土木工事発注

26 62,212 30,680 -
・H26年10月　改良住宅用地取得　・H26年10月　歩行者自転車
通路用地取得

27 0 14,780 61,743 ・H28年3月完成　歩行者自転車通路工事
28

累計 268,379 0 206,636 61,743
23
24 69,333 45,179 -
25 5,513 6,270 - ・H25年11月　除却工事発注
26 2,400 5,570 20,227 ・H26年4月　一時収容施設借上げ　・H26年7月　除却工事発注
27
28

累計 77,246 0 57,019 20,227
23
24 24,750 21,543 -
25 18,750 17,170 - ・H25年7月　地質調査発注　・H26年2月　実証実験発注
26 0 2,530 2,257 ・H26年4月　実証実験設備追加及び撤去工事
27
28

累計 43,500 0 41,243 2,257
23
24 7,280 7,271 9
25
26
27
28

累計 7,280 0 7,271 9
23
24
25 23,250 8,465 - ・H25年10月　用地買収開始
26 0 10,916 3,869 ・H27年3月完成
27
28

累計 23,250 0 19,381 3,869

・H24年9月　基本設計調査業務発注　・H24年9月　除却工事発
注

・H24年8月　不良住宅除却実施設計業務発注　・H24年9月　除
却工事発注 ・H24年12月　一時収容施設借上げ開始

・H24年9月　事業計画策定委託発注　　・H24年10月地質調査
発注

・H24年10月　境界杭埋設業務発注

27

1 D － 9 － 1 －

小規模住宅地
区改良事業
（小規模改良
住宅の建設）

布佐東部
地区

市 市 直接 完了

3

（様式２D）

布佐東部
地区

2 D － 9 － 1

我孫子市
省庁名 国土交通省

事業番号

－

小規模住宅地
区改良事業
(跡地公共用
地の不良住宅
買取除却・用
地取得・公共
施設）

市 市 直接 完了 115,870 24 ～ 26

全体
事業
期間

227,000 24 ～ 26

5 ◆ D － 19 － 1 － 1
境界杭の埋設
事業

布佐東部
地区

市 市 直接 完了 9,100 24

D － 9 － 1 －

小規模住宅地
区改良事業
(跡地非公共
用地の不良住
宅買取除却・
一時収容施
設）

4 D － 19 － 1 －

我孫子市市街
地液状化対策
事業

布佐東部
地区

市 市 直接 完了 58,000 24 ～

布佐東部
地区

市 市 直接 完了 357,840 24 ～ 27

～ 25

266 D － 1 － 1 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

布佐東部
地区

県 県 直接 完了 30,000 25 ～



23
24
25
26
27 7,120 6,280 840 ・H28年3月 オープンスペース整備完了
28

累計 7,120 0 6,280 840
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 23,250 0 8,465 0
26 0 0 10,916 3,869
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0

30,000 23,250 0 19,381 3,869
23 0 0 0 0
24 173,363 0 113,509 9
25 347,596 0 308,560 25,706
26 64,612 0 38,780 22,484
27 7,120 0 21,060 62,583
28 0 0 0 0

776,710 592,691 0 481,909 110,782
806,710 615,941 0 501,290 114,651

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

市 市 直接 完了 8,900 27 ～ 277 ◆ D － 19 － 1 － 2

再液状化対策
オープンス
ペース等整備
工事

布佐東部
地区

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。
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