
 

令和５年７月１４日 

質 疑・回 答 書 

件 

名 

消防本部・西消防署トイレ等感染症対

策改修工事 

発注番号 ２３３９９ 

発注主管課名 消防本部総務課 

質      疑 回     答 

１ Ａ－０６ その他特記事項について、

３．８月末までには、１階浴室を使用で

きるようにすること。と記載されていま

すが、契約後、準備期間及びお盆休み、

ユニット納期等を考えると厳しい工程

と思われます。ご指示お願いします。 

 

２ Ａ－０６ その他特記事項について、

４．施設利用者用のトイレ、洗面をＡ－

２８仮設トイレ仕様の数量と（ＣＴ－４

２Ｊ）、Ａ－２９平面図のサイズ及び数

量が異なります。ＣＴ－７２Ｊかと思わ

れます。また、ＣＴ－７２Ｊの場合は大

型車での運搬となり、揚重機も必要とな

ります。ご確認及び指示お願いします。 

 

３ 内訳書Ｐ１６、軽量コンクリートにつ

いて、千葉北西部地区では、軽量コンク

リートを取り扱っているプラントがご

ざいません。ご指示お願い致します。 

 

 

 

 

１ 既存の１階浴室については、８月

末まで使用できるようにし、９月以

降に撤去をする工事計画としてくだ

さい。 

 

 

 

２ 正しくはＣＴ－７２Ｊとなりま

す。運搬及び重機での設置費用等を

含みます。 

 

 

 

 

 

 

３ 公共建築工事標準仕様書に記載の

コンクリートの練混ぜから打込み終

了までの時間を満足する場合は千葉

北西部地区以外のプラントを選定し

ても支障ありません。満足しない場

合は、現場協議とします。 

 

 


