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中間執行状況

　

業

第７期介護保険事業計

コ

画において開設を予定

ー

している介護老人保健

ド

施設については、平成

5

３１

年度の大型台風や

2

新型コロナウイルス感

0

染症の影響により、事

令

業者と県が行う事前協

和

議等に遅れ

が生じたた

　

め、令和２年５月に事

２

業者より、当初の整備

年

計画から遅れが出る旨

度

の報告がありまし

た。

事

　その後、７月に千葉

務

県との介護老人保健施

事

設開設許可事前協議が

業

終了し、９月に千葉県

中

開発審

査会に諮られ、

間

都市計画法第２９条の

報

許可の後、同法３７条

告

の申請とその承認がな

書

されました。

現時点で

(

、完成は令和４年２月

市

を予定しています。

令

長

和 2年10月 1日

の

市長あて

健康福祉部

指

長

定事務事業)

　令和　２年度事務事業のうち、次の事業の執行状況について中間報告します。
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