
戸・中里線外１線の整

様
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当部課 建設部・交通課

６
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事

　　　　

中間執行状況

業

　平成３０年度から繰

コ

り越している道路詳細

ー

設計については、警察

ド

協議において交差点処

2

理等の

見直しを行うこ

0

ととなり、柏土木事務

1

所等関係機関との再協

6

議が必要となりました

令

が、新型コロ

ナウイル

和

ス感染症の影響により

　

、対面協議が出来なか

２

った期間があることか

年

ら遅れが生じており

、

度

履行期間を令和３年３

事

月末までに変更契約し

務

ました。

　本設計によ

事

り取得用地が確定する

業

ことから、全体スケジ

中

ュールに遅れが生じな

間

いよう、調整を

図りな

報

がら進めていきます。

告

令和 2年10月 1

書

日

市長あて

建設部長

(市長の指定事務事業)

　令和　２年度事務事業のうち、次の事業の執行状況について中間報告します。

事務事業名（個別事業） 下ヶ


