
、調整池などの 布佐地区で頻繁に発生する浸水被害を軽減させる。
施策目的・

(2)目的 雨水流出抑制施設の整備・改修を進めるとともに、施設の適切な維持管理を行います。 事業目的
展開方向

布佐地区では、放流先である手賀川水位の影響により、内水が円滑に排除されず、一部の低地部において、 雨水幹線工事(2)（補助対象）（H31.7～H32.3）
長年に渡り常襲的な浸水被害が発生している。Ｈ２６年度に布佐ポンプ場が完成したことから、雨水排水を 付帯工事(2)（H31.7～H32.3）
布佐ポンプ場まで円滑に排水するため、雨水幹線を整備する。 当該年度 家屋事前調査(2)（H31.6～H31.8）

執行計画 支障物移設工事(水道)（H31.4～H31.12）
(3)事業内容 内　　容 支障物移設補償(東電)（H31.4～H31.12）

関係機関協議（県・支障物管理者）（通年）
雨水幹線工事(2)の整備延長 想定値 13当該年度

単位 m
活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 雨水幹線工事(2)を行う。 直接 雨水管整備工事の進捗率（施工済延長／施工予定延長(約1900m)） % 0 4

令和 2年度 雨水幹線工事を行う。 直接 雨水管整備工事の進捗率（施工済延長／施工予定延長(約1900m)） % 6

令和 3年度 雨水幹線工事を行う。 直接 雨水管整備工事の進捗率（施工済延長／施工予定延長(約1900m)） % 13

布佐排水区は、布佐ポンプ場は完成したが、幹線を整備しなければ水害対策が完了したことにならないことから幹線を早期に整
(7)事業実施上の課題と対応 備するが必要がある。 代替案検討 ○有 ●無

平成30年度 平成31年度 令和 2年度 令和 3年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

＊ 雨水幹線工事（１）（補助対象） 120,000 ＊ 雨水幹線工事（２）（補助対象） 33,000 ＊ 雨水幹線工事（３）（補助対象） 80,000 ＊ 雨水幹線工事（４）（補助対象） 180,000
＊ 付帯工事（１）（起債対象） 18,000 ＊ 付帯工事（２）（起債対象） 11,000 ＊ 付帯工事（３）（起債対象） 12,000 ＊ 付帯工事（４）（起債対象） 18,000
＊ 設計単価特別調査（起債対象） 2,000 ＊ 設計単価特別調査（起債対象） 1,000 ＊ 設計単価特別調査（起債対象） 1,000 ＊ 設計単価特別調査（起債対象） 1,000
＊ 家屋事前調査（１） 3,000 ＊ 家屋事前調査（２） 1,200 ＊ 家屋事前調査（３） 3,000 ＊ 家屋事前調査（４） 4,000
＊ 支障物移設工事（水道）（起債対象） 3,000 ＊ 家屋事後調査（１） 2,000 ＊ 家屋事後調査（２） 1,000 ＊ 家屋事後調査（３） 4,000
＊ 支障物移設補償（ガス・東電）（起債対 2,000 ＊ 家屋補償算定（１）（起債対象） 1,000 ＊ 家屋補償算定（２）（起債対象） 4,000 ＊ 家屋補償算定（３）（起債対象） 4,000
＊ 住民説明会 ＊ 家屋補償（１）（起債対象） 600 ＊ 家屋補償（２）（起債対象） 1,300 ＊ 家屋補償（３）（起債対象） 1,300

実施内容 ＊ ガス協議（高圧） ＊ 支障物移設工事（水道）（起債対象） 12,000 ＊ 支障物移設工事（水道・汚水）（起債対 5,000 ＊ 支障物移設工事（水道・汚水）（起債対 10,000
＊ 千葉県柏土木協議（県道横断） ＊ 支障物移設補償（東電）（起債対象） 2,000 ＊ 支障物移設補償（ガス・東電）（起債対 2,000 ＊ 支障物移設補償（ガス・東電）（起債対 6,000

(8)施行事項
費　　用 ＊ 舗装本復旧（起債対象） 2,000 ＊ 舗装本復旧（起債対象） 6,000 ＊ 舗装本復旧（起債対象） 2,000

＊ 住民説明会 ＊ 住民説明会 ＊ 住民説明会
＊ ガス協議（高圧） ＊ ガス協議（高圧） ＊ ガス協議（高圧）
＊ 千葉県柏土木協議（県道横断）

予算(決算)額 合　　計 148,000 合　　計 65,800 合　　計 115,300 合　　計 230,300
国庫支出金 補助率 50 ％ 60,000 補助率 50 ％ 16,500 補助率 50 ％ 40,000 補助率 50 ％ 90,000
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 100 ％ 84,400 充当率 100 ％ 45,300 充当率 100 ％ 70,200 充当率 100 ％ 131,200

(9)財源内訳
一般財源 0 0 0 0

その他の財源 ■特会 □受益 □基金 □その他 3,600 ■特会 □受益 □基金 □その他 4,000 ■特会 □受益 □基金 □その他 5,100 ■特会 □受益 □基金 □その他 9,100
換算人数(人) 0.81 0.95 0.95 0.95
正職員人件費 7,128 8,360 8,360 8,360

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 155,128 74,160 123,660 238,660
(11)単位費用

2,502.06千円／m 5,704.62千円／m
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

　布佐地区は、地盤高が放流先の手賀川灌漑期水位より低いことや雨水幹線の排水能力不足により水害が発生していた。 ○①事前確認での想定どおり
平成２６年度末に布佐ポンプ場が完成し手賀川水位の影響がなくなったが、上流域では、未だ水害が発生している。原因 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ としては、雨水幹線の能力不足によるため、雨水を早く布佐ポンプ場に集めることが、水害対策となることから今後は、 ○要
   背景は？(事業の必要性) 雨水幹線の整備が必要不可欠となる。 ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

■提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(%) 目標値(b)(%) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(%) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
0 4 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) ■①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 74,160 80,968
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

52.19

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ○①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

●②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 0.54

% 1000万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成31年度）

事業コード 746 課コード 0604 会計種別 公共下水道事業特別会計 予算の種類 ■政策 □経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 建設部・治水課

個別事業 布佐排水区の整備 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 ■布佐 □全市

⑤事業期間 平成29年度 ～ 令和11年度 ⑥担当職員数 8 人 (換算人数 0.95 人）
(1)事業概要

(当　初) 74,160 千円 (うち人件費 8,360 千円）⑦事業費
総事業費 2,230,000 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 62401 重点なし ●有 ○無 (計画名) 都市排水施設の整備

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

市街地での浸水被害を軽減するため、計画的に幹線排水路、ポンプ場などの雨水排水施設や



排水施設や、調整池などの 若松地区の浸水被害を軽減させる。
施策目的・

(2)目的 雨水流出抑制施設の整備・改修を進めるとともに、施設の適切な維持管理を行います。 事業目的
展開方向

若松地区は、地盤が低く手賀沼との水位差が少ないため、内水が円滑に排除されず、頻繁に浸水被害が発生 H31.8～H31.3：雨水管布設（3-4工区）
している。浸水被害対策は、５箇所の樋管の築造に合わせ、低段地区は、ポンプ・自然排水併用としている H31.12～H32.3:汚水管移設（その２）
ことから、４箇所のポンプ場を改修し、高段地区は、自然排水としていることから、手賀沼に直接排水する 当該年度 H31.4～H31.10：家屋事前調査（3-4工区）
専用の雨水管（バイパス管）を布設する。 執行計画 H31.8～H32.3：道路排水施設改修（3-4工区）

(3)事業内容 内　　容 H31.4～H31.10：支障物移設（ガス）
H31.10～H32.3：家屋事後・算定・補償（4-1工区）
雨水管布設工事の施工延長 想定値 133.9当該年度

単位 m
活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 雨水管布設工事を行う 直接 雨水管布設工事の進捗率（施工済延長／施工予定延長1390m） % 41 68

令和 2年度 事業を完了することで、若松地区の浸水被害を軽減させる。 直接 雨水管布設工事の進捗率（施工済延長／施工予定延長1390m） % 85

令和 3年度 事業を完了することで、若松地区の浸水被害を軽減させる。 直接 雨水管布設工事の進捗率（施工済延長／施工予定延長1390m） % 100

雨水管布設工事は住宅地内での施工であり、同一地区内で複数工区の施工となることから工事による影響が大きいと危惧される
(7)事業実施上の課題と対応 。このことから若松の住民や水害対策委員会との綿密な調整が必要となる。 代替案検討 ○有 ●無

平成30年度 平成31年度 令和 2年度 令和 3年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

＊ バイパス管工事(4-1工区)(補助対象) 34,000 ＊ バイパス管工事(3-4工区)(補助対象) 66,000 ＊ バイパス管工事(4-2工区)(補助対象) 68,000 ＊ バイパス管工事(4-4工区)(補助対象) 106,000
＊ 付帯工事(4-1工区)(起債対象) 5,000 ＊ 付帯工事(3-4工区)(起債対象) 23,500 ＊ バイパス管工事(4-3工区)(補助対象) 46,500 ＊ 付帯工事(4-4工区)(起債対象) 25,100
＊ 道路復旧工事(3-2,3-3工区)(起債対象) 20,000 ＊ 家屋事前調査(3-4工区) 6,400 ＊ 付帯工事(4-2工区)(起債対象) 48,000 ＊ 道路復旧工事(4-3工区)(起債対象) 6,800
＊ 支障物移設工事（水道）(起債対象) 13,600 ＊ 家屋事後調査(4-1工区) 2,000 ＊ 付帯工事(4-3工区)(起債対象) 40,000 ＊ 家屋事後調査(4-3工区) 12,000
＊ 支障物移設工事（下水）(4-2工区)(起債 35,000 ＊ 家屋補償費算定(4-1工区)(起債対象) 1,000 ＊ 道路復旧工事(4-2.3-4工区)(起債対象) 12,300 ＊ 家屋補償費算定(4-3工区)(起債対象) 4,000
＊ 道路排水改修工事(3-3工区) 23,000 ＊ 家屋補償費(4-1工区)(起債対象) 300 ＊ 家屋事前調査(4-3工区) 5,600 ＊ 家屋補償費(4-3工区)(起債対象) 5,000
＊ 支障物移設補償費（ガス・東電）(起債 10,900 ＊ 汚水管移設工事(4-4工区)(起債対象) 37,900 ＊ 家屋事前調査(4-4工区) 6,800

実施内容 ＊ 設計単価特別調査(起債対象) 2,000 ＊ 道路排水改修工事（3-4工区）(起債対象 10,600 ＊ 家屋事後調査(4-2.3-4工区) 11,600
＊ 家屋事前調査(4-1.4-2工区) 7,800 ＊ 支障物移設補償（4-3工区）（ガス）（ 1,000 ＊ 家屋補償費算定(4-2.3-4工区)(起債対象 3,600

(8)施行事項
費　　用 ＊ 家屋事後調査(3-2.3-3工区) 15,600 ＊ 支障物移設工事（水道）（4-3・4-4工区 16,000 ＊ 家屋補償費(4-2.3-4工区)(起債対象) 4,500

＊ 家屋補償費算定(3-2.3-3工区)(起債対象 5,200 ＊ 支障物移設補償（4-4工区）（ガス）（ 12,600
＊ 家屋補償費(3-2.3-3工区)(起債対象) 3,900

予算(決算)額 合　　計 176,000 合　　計 164,700 合　　計 259,500 合　　計 158,900
国庫支出金 補助率 50 ％ 17,000 補助率 50 ％ 33,000 補助率 50 ％ 57,200 補助率 50 ％ 53,000
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 100 ％ 106,700 充当率 100 ％ 109,600 充当率 100 ％ 177,500 充当率 100 ％ 93,400

(9)財源内訳
一般財源 0 0 0 0

その他の財源 ■特会 □受益 □基金 ■その他 52,300 ■特会 □受益 □基金 □その他 22,100 ■特会 □受益 □基金 □その他 24,800 ■特会 □受益 □基金 □その他 12,500
換算人数(人) 1.06 1.1 1.1 1.1
正職員人件費 9,328 9,680 9,680 9,680

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 185,328 174,380 269,180 168,580
(11)単位費用

3,088.8千円／m 1,302.32千円／m
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

若松地区の沼側の区域は、地盤が低く排水路の放流先となる手賀沼との水位差が少ないために、自然流下することが困難 ○①事前確認での想定どおり
になり大雨の度に頻繁に浸水被害が発生している。排水ポンプは完成したが、若松地区の５年確率降雨に対応するバイパ ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ス管の整備も必要不可欠であり、建設することで浸水被害が大幅に減少すると推測される。 ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

■提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
●①事業計画時に市民の参画有り 住民側の代表として、若松地区水害対策委員会との協議の場 ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り を持つ。 ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
○⑥その他

＜その他の内容＞

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(%) 目標値(b)(%) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(%) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
41 68 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) ■①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 174,380 10,948
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

5.91

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ○①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

●②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 15.48

% 1億円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成31年度）

事業コード 750 課コード 0604 会計種別 公共下水道事業特別会計 予算の種類 ■政策 □経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 建設部・治水課

個別事業 若松第１～第５排水区の整備 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 ■我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 □全市

⑤事業期間 平成30年度 ～ 令和 5年度 ⑥担当職員数 8 人 (換算人数 1.1 人）
(1)事業概要

(当　初) 174,380 千円 (うち人件費 9,680 千円）⑦事業費
総事業費 1,120,000 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 62401 重点なし ●有 ○無 (計画名) 都市排水施設の整備

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

市街地での浸水被害を軽減するため、計画的に幹線排水路、ポンプ場などの雨水


