

別紙2 搭載予定仮想マシン一覧

表1 構築時に移行が必要なサーバ

担当課名	システム名又は用途	更新・調達時期	移行・更新方法	サーバの台数	vCPUコア数	メモリ(GB)	ディスク容量(MB)	備考
子ども支援課	児童福祉システム	H31年8月頃	新規構築	1	-	-	-	プロポーザルにより決定
障害福祉支援課	障害福祉システム	H31年8月頃	新規構築	1	-	-	-	プロポーザルにより決定
社会福祉課	生活保護システム	H31年8月頃	物理サーバ⇒仮想サーバ	1	-	-	-	
下水道課	下水道会計システムシステム	H31年9月頃	新規構築	1	-	-	-	プロポーザルにより決定
子ども支援課	学童保育システム	H31年9月	新規構築	1	-	-	-	
収税課	滞納管理システム	H32年2月	仮想サーバ⇒仮想サーバ	2	-	-	-	H31年12月に現行のシステムを再リースを予定。H34年1月に、次期基幹システムへ統合の可能性あり
企画課	行政評価システム	H32年2月	物理サーバ⇒仮想サーバ	2	-	-	-	1年間再リース
障害福祉支援課	障害者認定システム	H32年3月	仮想サーバ⇒仮想サーバ	1	-	-	-	
市民安全課	避難行動要支援者台帳システム	H32年3月	仮想サーバ⇒仮想サーバ	1	-	-	-	
子ども支援課	児童手当システム	H32年3月	仮想サーバ⇒仮想サーバ	1	-	-	-	
施設管理課	固定資産台帳システム	H32年3月	仮想サーバ⇒仮想サーバ	1	-	-	-	次期仮想基盤に移行しない可能性あり。
保育課	栄養管理システム	H32年3月	仮想サーバ⇒仮想サーバ	1	-	-	-	
施設管理課	施設保全・営繕業務システム	H32年3月	仮想サーバ⇒仮想サーバ	1	-	-	-	
健康づくり支援課	畜犬管理システム	H32年3月	仮想サーバ⇒仮想サーバ	1	-	-	-	
課税課	家屋評価システム	H32年3月	仮想サーバ⇒仮想サーバ	1	-	-	-	
こども発達センター	児童相談システム	H32年3月	仮想サーバ⇒仮想サーバ	1	-	-	-	
健康づくり支援課	健康管理システム	H32年3月	仮想サーバ⇒仮想サーバ	1	-	-	-	
情報管理室	その他管理用サーバ等	H32年3月	仮想サーバ⇒仮想サーバ	7	-	-	-	LGWAN系AD・汎用内部web・内部メール・内部プロキシ・ウイルス対策・WSUS
情報管理室	被災者支援システム	H32年3月	仮想サーバ⇒仮想サーバ	1	-	-	-	
計(必要なリソースは想定値)				27	60	160	8,000	

表2 構築後に順次移行・導入するサーバ

担当課名	システム名又は用途	更新・調達時期	移行・更新方法	サーバの台数	vCPUコア数	メモリ(GB)	ディスク容量(MB)	備考
保育課	保育業務システム	H32年4月頃	物理サーバ⇒仮想サーバ	1	-	-	-	
総務課	人事給与システム	H32年度	新規構築	1	-	-	-	プロポーザルにより決定
情報管理室	その他管理用サーバ等	H34年1月	仮想サーバ⇒仮想サーバ	4	-	-	-	端末ウイルス対策・webウイルス対策・フィルタリング・メールセキュリティ
情報管理室	グループウェア	H34年1月	新規構築	3	-	-	-	AP・内部メール・DB
情報管理室	その他管理用サーバ等	H34年4月	物理サーバ⇒仮想サーバ	2	-	-	-	メール無害化
情報管理室	その他管理用サーバ等	H36年1月	物理サーバ⇒仮想サーバ	2	-	-	-	LGWAN(ゲート)
計(必要なリソースは想定値)				13	30	60	4,000	

表3 構築後に導入する可能性があるサーバ

担当課名	システム名又は用途	更新・調達時期	移行・更新方法	サーバの台数	vCPUコア数	メモリ(GB)	ディスク容量(MB)	備考
建築住宅課	建築確認データシステム	H32年3月	新規構築	1	-	-	-	詳細未定
施設管理課	IP-PBX(IP電話)	H32年4月	物理サーバ⇒仮想サーバ	4	-	-	-	プロポーザルにより決定
施設管理課	IP電話用ゲートウェイ	H32年4月	物理サーバ⇒仮想サーバ	2	-	-	-	プロポーザルにより決定
市民課	証明発行サーバ(コンビニ交付用)	H32年秋頃	新規構築	1	-	-	-	物理サーバの可能性あり
治水課	雨水排水台帳システム	H32年度以降	新規構築	1	-	-	-	詳細未定
図書館	図書館システム(公関係セグメント)	H34年1月	新規構築	2	-	-	-	プロポーザルにより決定 リバプロ・WebOPAC
図書館	図書館システム(業務系セグメント)	H34年1月	新規構築	7	-	-	-	プロポーザルにより決定 DB・館内OPAC・業務AP・バッチ・検証
情報管理室	その他管理用サーバ等	H34年1月	新規構築	2	-	-	-	番号系AD
都市計画課	都市計画情報管理・閲覧システム	未定	新規構築	1	-	-	-	LGWAN-ASPの可能性もあり。 都市計画図更新業務と同時導入を検討中
あらかき園	介護給付費請求システム	未定	新規構築	1	-	-	-	導入を検討中
あらかき園	利用者台帳・個別支援計画システム	未定	新規構築	1	-	-	-	導入を検討中
課税課	統合型GIS	未定	新規構築	2	-	-	-	詳細未定
計(必要なリソースは想定値)				25	60	120	8,000	

合計				65	150	340	20,000	
----	--	--	--	----	-----	-----	--------	--