

番号	学校名	個所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
1	我孫子第一小学校	1	栄19の1(浜街道踏切)	栄から踏切に向かう左側の路側帯が踏切でなくなり、後方からの車が危険	外側線を塗りなおし、路側帯の幅を広くする。	H30.6.27	千葉県柏土木事務所	H30.8対応済
2	"	2	寿1丁目20番と22番の間の坂道	正門に向かう通学路だが、登校時に寿保育園に向かう車や通過する車も多く児童とやっとなずれ違う。雨天時は立ち止まって車をやり過ごす。	①電柱に「学童注意・スピード落せ」・「幅員狭し・学童注意」の標識を設置。 ②「学童注意」の路面標示(2箇所)設置。 ③寿保育園から保護者の方へ通行の注意喚起を依頼する。	H30.6.26	①②道路課 ③学校教育課	①H30.7.12済 ②H30.7.12済 ③H30年度対応済
3	"	3	寿2丁目22番と緑2丁目10番の間の坂道	若松地区からの通学路で児童数も多い。車も多くスピードを出す車もある。左右に路側帯がなく車と児童の接触が心配。	①片外側(東側)の路側帯(1.3m)で外側線の設置。 ②片外側線の坂道上部・下部にウレタンポールを2本づつ設置。	H30.6.26	①②道路課	①H30.7.4済 ②H30.7.4済
4	"	4	寿2丁目21番と緑2丁目7番の間の坂道	見通しの悪い急な坂道なので児童との接触が心配。	「学童注意」の路面標示を設置。	H30.6.26	道路課	30.7.12済

【合同点検参加者】千葉県柏土木事務所、我孫子警察署、学校、保護者代表、市道路課、市市民安全課、学校教育課

番号	学校名	個所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
5	我孫子第二小学校	1	東我孫子一丁目12番、13番(東我孫子郵便局前の通り)	道幅が狭く交通量が多いため、グリーンベルトの設置を要望	コインランドリーから踏切までの市道の路側帯(40m×2)にグリーンベルト(45cm)を設置。	H30.6.26	道路課	H30.7.4済

【合同点検参加者】我孫子警察署、学校、市道路課、市市民安全課、学校教育課

番号	学校名	個所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
6	我孫子第三小学校	1	安全マップ⑭交差点柴崎台4丁目6-12(マツモトキョシ)の交差点	車の交通量が多く、児童の接触事故が考えられる。	横断歩道と停止線の塗りなおしを行う。	H30.6.26	我孫子警察署	R元年度済
7	"	2	安全マップ⑯交差点北側青山4-1(青山山西公園の道路を挟んだ向かいの斜面林)	斜面に切り倒された木が横たわっており、雨や風により落下してくる可能性がある。	①児童へ手紙で迂回の通知 ②地権者へ安全対策を依頼		①学校 ②学校教育課	①対応済 ②依頼済

【合同点検参加者】我孫子警察署、学校、市道路課、市市民安全課、学校教育課

番号	学校名	個所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
8	根戸小学校	1	国道6号陸橋(歩道橋)・つくし野2-21	通過者が多く自転車等の交通量が多い。また、雨や雪が降ると滑りやすくなる。	①降雪があったときに状況確認・点検を行う。 ②学校による交通安全指導を引き続き行う。	H30.6.27	①道路課 ②学校	①随時対応 ②対応済
9	"	2	根戸森・つくし野4-17-1(学校裏手の森)	昼間でも暗い。交通量も少ない。	学校による交通安全指導を引き続き行う。	H30.6.27	学校	対応済

【合同点検参加者】国道事務所柏維持修繕事務所、我孫子警察署、学校、市道路課、市市民安全課、学校教育課

番号	学校名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
10	湖北台西小学校	1	湖北台8-17-1(校庭西側タイヤ門・交差点)	児童の通行が多い箇所だが、横断歩道や注意喚起の表示が不十分で非常に危険	①横断歩道部にウレタンポール(2本)の設置。 ②西側タイヤ門の交差点内に滑り止め(骨材)の設置 ③看板の設置	H30.6.26	①②道路課 ③市民安全課	①H30.7.2済 ②H30.7.10済 ③H30年度対応済
11	湖北台西小学校	2	都部新田192番地	道路の幅員が狭いため車が通行すると児童と接触する恐れがある。また、通勤時間帯になると交通量も多くなる。	①道路脇の草刈り依頼 ②警戒標識の設置(2箇所) ③通学路変更の検討	H30.6.26	①学校教育課 ②道路課 ③学校	①対応済 ②H30.7.12済 ③変更なし
12	湖北台西小学校	3	湖北台9-3(湖北台図書館文館協交差点)	児童の通行が多い箇所だが、横断歩道や注意喚起の表示が不十分で非常に危険	交差点注意(東西)の路面標示を設置。	H30.6.26	道路課	H30.7.9済

【合同点検参加者】千葉県、我孫子警察署、学校、保護者代表、市道路課、市市民安全課、学校教育課

番号	学校名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
13	湖北小学校	1	中里	東側から来た車の見通しが悪い	①「スピード落せ」2箇所・ドット線の路面標示を設置。 ②ウレタンポールを2本設置。	H30.6.26	①②道路課	①H30.7.4済 ②H30.7.10済
14	〃	2	日秀	交通量があり、道幅が細く危険	看板を設置する。	H30.6.26	市民安全課	H30年度対応済

【合同点検参加者】我孫子警察署、学校、市道路課、市市民安全課、学校教育課

番号	学校名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
15	新木小学校	1	学校から新木野1丁目に向かう途中のお墓に接する道	通学路脇にある藪の高さがあるため、見通しが悪く危険である。	土地所有者2名を特定し、藪の伐採依頼の手紙を送付済み		学校教育課	伐採済

番号	学校名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
16	布佐小学校	1	布佐小入口A～東消防署入口信号機までの356沿いの歩道(新木方面に向かって左側)	356沿いの歩道上に樹木が覆いかぶさり見通しが悪く危険である。 ガードレール・ガードパイプの設置を要望	①草刈りを行う。 ②境界線を確定の上、歩道整備を検討する。 ③路面標示を検討する。 ④土地所有者に対し、引き続き樹木等の伐採依頼を行う。	H30.6.27	①②③④千葉県 柏土木事務所	①H30.10月対応済 ②歩道整備に向け地権者と交渉中 ③歩道整備にて対応 ④対応済

【合同点検参加者】千葉県柏土木事務所、我孫子警察署、学校、保護者代表、市道路課、市市民安全課、学校教育課

※我孫子第四小学校、並木小学校、高野山小学校、湖北台東小学校、布佐南小学校  
検討箇所なし  
※番号7・15は、合同点検前に対策を実施していたため報告のみとして合同点検は行っていない。

	点検箇所	対策完了箇所
我孫子第一小学校	4	4
我孫子第二小学校	1	1
我孫子第三小学校	1	1
根戸小学校	2	2
湖北台西小学校	3	3
湖北小学校	2	2
布佐小学校	1	0
合計	14	13