

各 位

我孫子市役所 建設部 道路課
海野建設株式会社

道路改良工事に伴う**工期延長**のお知らせ

日頃より市道路行政に対しご協力をいただき、ありがとうございます。

現在、我孫子市布施地先(土谷津地区)において施工中の工期について当初、3月中旬までとじていましたが、水道管の切回し等に時間を要した影響により、以下の通り延長させていただきます。

期間中は何かとご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力くださいますようお願い申し上げます。

記

① 工事名 (社交)土谷津地区道路整備2期工事

② 工事箇所 我孫子市布施地先(裏面案内図参照)

③ 工事期間

当初：令和5年11月6日(月)～令和6年3月15日(金)

変更：令和5年11月6日(月)～**令和6年5月31日(金)**

(工事看板でもお知らせします。)

④ 作業時間 午前9時～午後5時

(作業の都合により終了時間が多少前後することがあります。)

発注者 我孫子市役所
建設部 道路課 担当：寺山、塚本
連絡先 TEL 04-7185-1111

施工者 海野建設株式会社
現場担当：大兼久、國分
連絡先 TEL 04-7184-3710

工事範囲 案内図

