

指定事務事業問題点・対応報告書

次の指定事務事業について問題が生じたので、問題点とその対応策について報告します。

指定事務事業名： 並木小学校通学路整備

基本施策名： 5-4 安全で快適な道路の整備

担当部課名： 建設部道路課

報告日： 令和5年12月25日

1. 問題点及び問題点が生じた理由等

買収範囲を確定するために実施している用地測量において、現地と法務局に備え付けの図面、国道6号を管理する千葉国道事務所の管理図面に相違があることから用地測量が完了せず、買収面積が確定しませんでした。

2. 今後の対応策

早期の用地測量完了に向け、引き続き関係機関と協議を行います。
また、用地買収に係る令和5年度予算は3月議会にて減額補正要求するとともに、令和6年度当初予算にて改めて必要な予算を要求し、適切に買収を実施します。