

令和7年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 湖北地区公民館給排水設備等更新工事

基本施策名： 7-1 生涯学習の推進

担当部課名： 生涯学習部 生涯学習課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳(千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	66,968	0	0	60,200	0	6,768	0
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画(目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

我孫子市公民館長寿命化計画に基づき、開館から32年経過し、老朽化が進む湖北地区公民館について、衛生設備、給水排水設備、給湯設備、消火設備、ガス設備を改修・更新する給排水設備等更新工事を行います。また、工事に伴い、8月、9月の2か月間、休館する予定です。 ・湖北地区公民館給排水設備等更新工事(5月～令和8年2月)
---

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和7年10月1日

我孫子市公民館長寿命化計画に基づき、給排水設備等更新工事を行っています。 更新工事につきましては、総合評価方式入札により受注者を決定し、契約しました。また、工事監理業務も契約を行いました。 工期は、5月14日から令和8年2月28日までで建物全体に及ぶことから、8月から9月まで臨時休館としました。
--

令和7年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：鳥の博物館改修工事

基本施策名：7-1 生涯学習の推進

担当部課名：生涯学習部 鳥の博物館

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳（千円）					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	12,991	0	0	11,600	0	1,391	0
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

<p>鳥の博物館長寿化計画に基づき、館内のうち展示ケース内を除く個所の蛍光灯照明が使用されている電灯設備のLED化及び経年劣化により更新が必要となっている分電盤の更新工事を実施します。</p> <p>なお、工事は休館日を中心に行いますが、一部で停電を伴う工事となるため、令和8年2月頃に1週間ほど休館する予定です。</p> <p>工事期間：11月～令和8年3月</p>
--

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和7年10月1日

<p>11月からの工事に向けて、10月入札の手続きを進めています。</p>
---------------------------------------

令和7年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：鳥の博物館展示リニューアル事業

基本施策名：7-1 生涯学習の推進

担当部課名：生涯学習部 鳥の博物館

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳（千円）					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	0	0	0	0	0	0	0
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画(目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

令和7年3月に策定した鳥の博物館展示リニューアル基本計画に基づき、今後の展示設計に向けて、展示リニューアルに係る詳細部分についての検討を進めていきます。併せて、必要な財源を確保するため、クラウドファンディングやネーミングライツ等の早期導入に向けて具体的な検討を進めていきます。
--

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和7年10月1日

展示リニューアルに係る詳細部分について引き続き検討を進めています。個別に対応可能なミュージアムショップの移転等については、さらに具体的な検討に入りました。 10月1日から11月28日まで、鳥の鳴き声体験装置導入に向けてクラウドファンディングを実施します。
--

令和7年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：ミニ移動図書館めるへん号導入・活用事業

基本施策名：7-1 生涯学習の推進

担当部課名：生涯学習部 図書館

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	8,582	0	0	0	7,996	586	0
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

現在の移動図書館よりも小さな規模のミニ移動図書館めるへん号を購入し、主に図書館から遠い地域や子どもたちが集う場所などに運行して、地域に根差した読書活動の推進を目的とした事業です。積載冊数は最大500冊です。運行場所や対象者によって積載する本を積み替えます。

実施までのスケジュール：7月入札、8月発注、11月納車、令和8年1月運行開始

予定運行場所：保育園、幼稚園、高野山小学校、子ども向けイベント開催場所など

予定運行方法：申込制とし運行スケジュールを立てていきます。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和7年10月1日

車両購入のため7月入札により業者が決定、5,597,170円（税込）で契約しました。今後は11月納車、1月運行開始に向けて準備していきます。

また、車両購入にあたっては、めるへん文庫基金を財源としていますが、購入資金に充てるためクラウドファンディング型ふるさと納税を8月15日から10月31日（予定）まで、目標額100万円として実施しています。

なお、7月中に市内小中学生からキャッチフレーズを募集、応募作品44件から6件を教育委員会で選出、市民（市立小中学校を通して小学4年生から中学3年生が投票に参加）の投票（総数5,534）により「夢をのせて走るよ 小さな図書館 むるへん号」に決定しました。めるへん文庫表紙絵とともに車体にラッピングする等してPRしていきます。

令和7年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：五本松運動広場の整備

基本施策名：7-3 スポーツの振興

担当部課名：生涯学習部 文化・スポーツ課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	497,285	0	0	355,700	60,000	81,585	0
補正後予算額	497,285	236,041	0	212,400	38,417	10,427	0
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

五本松運動広場整備事業について、多様な屋外競技に利用可能なサッカー場兼ラグビー場を整備することを目的にDB（設計・施工一括発注）事業者を選定します。議会承認後、選定事業者と契約でき次第、設計・施工を進めます。
8月中旬 提案書に関するヒアリング
8月下旬～9月中旬 落札者の決定及び公表
9月～10月 基本協定及び仮契約の締結
11月～ 議会での議決、本契約の締結、設計・施工の開始

3. 進行状況の報告 報告基準日： 令和7年10月1日

五本松運動広場整備事業について、4グループから入札書及び技術提案書等の提出があり、プレゼンテーション審査等を経て、令和7年9月4日に「日体・広島・東ラングループ」を落札者として決定し、令和7年9月26日付けで基本協定の締結を行いました。
今後、契約内容の協議等を行い、仮契約の締結手続きを進めていきます。
受注者：（代表企業）日本体育施設株式会社 （構成員）広島建設株式会社、株式会社東京ランドスケープ研究所
11月～ 議会での議決、本契約の締結、設計・施工の開始