

改善スケジュール表

事業No.2

事業名 野球場のナイター運営

課名 文化・スポーツ課

| 令和元年12月 | 令和2年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
|--|--------|----|----|-----|-----|
| <p>○行政評価において、令和2年度に予定していたナイター設備更新を削除。</p> <p>○現行設備を使用し運営</p> | | | | | |
| | → | | | | |
| 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| | | | | | |
| → | | | | | |