

議案第 1 1 号

工事請負契約の変更について

金谷排水機場更新工事の請負契約の一部を次のとおり変更する。

変更後		変更前	
3	契約金額 <u>1,043,350,000円</u> (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 <u>94,850,000円</u>)	3	契約金額 <u>1,001,000,000円</u> (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 <u>91,000,000円</u>)

令和 7 年 6 月 2 日提出

我孫子市長 星 野 順一郎

提案理由

金谷排水機場更新工事について、当該排水機場内のポンプを分解点検したところ、主軸の偏心が大きく部品の交換が必要となり、当該ポンプの整備を行う間、同等の排水量を確保するため一時的に仮設ポンプを設置する必要が生じたことから、契約金額を増額するため、工事請負契約の一部を変更するため提案するものです。