

議案第 1 1 号

工事請負契約の変更について

金谷排水機場更新工事の請負契約の一部を次のとおり変更する。

変更後		変更前	
3	契約金額 <u>1, 124, 670, 800円</u> (うち取引に係る消費税及び地方 消費税の額 <u>102, 242, 800 円</u> )	3	契約金額 <u>1, 043, 350, 000円</u> (うち取引に係る消費税及び地方 消費税の額 <u>94, 850, 000 円</u> )

令和 7 年 1 2 月 2 日提出

我孫子市長 星 野 順一郎

提案理由

金谷排水機場更新工事について、当該排水機場の建物及びポンプ施設からアスベストが発見され、調査、撤去及び処分を行う必要が生じたこと、現場条件により燃料貯油槽の基礎ぐいの工法に変更が生じたこと、その他の施設について老朽化により再使用することができないことが判明したこと等から、契約金額を増額するため、工事請負契約の一部を変更するため提案するものです。