

関係各位

建 道 第 4 6 6 号
令和7年 8月 吉日

市道00-009号線道路改良工事の工期変更のお知らせ

日頃より市道路行政に対しご協力をいただき、ありがとうございます。

この度、我孫子市我孫子地先（わんぱく丸広場脇）で現在施工中の道路改良工事におきまして、関係機関との協議に時間を要したことにより工期を変更することになりました。

工事期間中は、何かとご不便、迷惑をおかけいたしますが、皆様の生活環境の保全に留意し安全第一に工事を実施いたしますので、ご協力をお願い致します。


なお、作業中は交通規制が発生しますので車両通行等につきましては交通誘導員または現場の作業員にお声をかけてください。

記

- 1 工事場所 我孫子市我孫子地先（わんぱく丸広場脇）
（裏面参照）
- 2 工事概要 道路改良工事
（安全な歩道の幅を確保する為に、歩道を拡げる工事です。）
- 3 工事期間 当初：令和7年4月中旬 ～ 令和7年8月下旬まで
変更：令和7年4月中旬 ～ 令和7年9月19日まで
- 4 作業時間 9時から17時まで
土曜・日曜及び祝日は原則休工です。
※ただし、平日に天候不順で休工した場合など、工事の進捗状況によつては土曜日に工事を行う場合があります。
- 5 交通規制 車両片側交互通行
・時期については、工事看板等にてお知らせいたします。
・施工中は交通誘導員にて、誘導を行います。
- 6 受注者 海野建設 株式会社 担当者：海老原
TEL：04-7184-3710 FAX：04-7184-3773
携帯：080-7732-3938
- 7 発注者 我孫子市役所 建設部道路課工務係 担当者：岡田・橋本
TEL 04-7185-1111 内線639

案内図

【車両片側交互通行】



※施工中は交通誘導員にて誘導を行います。