

令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：鳥の博物館改修工事

基本施策名：7-1 生涯学習の推進

担当部課名：生涯学習部 鳥の博物館

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳（千円）					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	114,788	0	0	103,300	11,000	488	53,155
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額	109,035	0	0	98,100	10,400	535	50,888
次年度へ繰越	0	0	0	0	0	0	0

2. 当該年度執行計画(目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

鳥の博物館長寿化計画に基づき、老朽化した換気設備及び屋上・外壁の改修工事を行います。
また、電力の省エネ化を図るため、LED化(照明交換)工事の設計を行います。なお、工事に伴い、11月から令和7年3月末まで休館予定です。

(工事期間)

我孫子市鳥の博物館昇降機更新工事：令和5年5月～令和7年3月(繰越事業)

我孫子市鳥の博物館換気設備設備改修新工事：7月～令和7年3月

我孫子市鳥の博物館屋上・外壁改修工事：7月～令和7年3月

3. 進行状況の報告

報告基準日：令和7年4月1日

令和5年度から繰越となった昇降機更新工事が完了しました。また、令和6年度事業の換気設備改修工事及び屋上・外壁改修工事も完了しました。

なお、LED化(照明交換)工事の設計業務は、資産管理課が行いました。

(工事完了年月日)

我孫子市鳥の博物館換気設備改修工事：令和7年3月 3日

我孫子市鳥の博物館屋上・外壁改修工事：令和7年2月28日

我孫子市鳥の博物館昇降機更新工事：令和7年3月13日

我孫子市鳥の博物館給排水設備改修工事：令和6年4月24日

令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：鳥の博物館展示リニューアル事業

基本施策名：7-1 生涯学習の推進

担当部課名：生涯学習部 鳥の博物館

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳（千円）					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	271	0	0	0	100	171	0
補正後予算額	544	0	0	0	100	444	0
決算額	499	0	0	0	100	399	0
次年度へ繰越	0	0	0	0	0	0	0

2. 当該年度執行計画(目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

我孫子市鳥の博物館展示リニューアル基本計画を策定するにあたり、市民参加のもと、幅広い観点から検討する必要があることから、引き続き我孫子市鳥の博物館展示リニューアル基本計画検討委員会を開催します。

令和6年度は、検討委員会を3回開催し、2月に基本計画をとりまとめます。

(期間) 展示リニューアル基本計画検討委員会：令和5年4月～令和7年3月31日

(開催予定) 第4回：5月、第5回：9月、第6回：12月

3. 進行状況の報告

報告基準日：令和7年4月1日

9月補正で予算を確保し、10月に建築・設備改修要件等調査を行いました。

11月に開催した第5回検討委員会において、調査結果を反映したリニューアル基本計画案を提示し、最終的な検討・調整を行い、令和7年3月に「我孫子市鳥の博物館展示リニューアル基本計画」を策定しました。

(検討委員会開催日)

第1回：令和5年7月21日・第2回：令和5年11月10日・第3回：令和6年2月1日

第4回：令和6年6月6日・第5回：令和6年11月19日

○建築・設備改修要件等調査業委託 令和6年10月29日実施

令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：電子図書館サービスの導入

基本施策名：7-1 生涯学習の推進

担当部課名：生涯学習部 図書館

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳（千円）					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	11,785	5,892	0	0	0	5,893	0
補正後予算額	0	0	0	0	0	0	0
決算額	11,459	5,730	0	0	0	5,729	0
次年度へ繰越	0	0	0	0	0	0	0

2. 当該年度執行計画(目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

いつでもどこでもだれでも利用できる第二の図書館として電子図書館サービスを導入します。特にだれでもの視点から図書館に来館しにくい市民や障害のある市民に読書の機会を増やす事業となります。さらに郷土資料については、他課と連携して構築することでより広い視点でデジタル化を行い、郷土愛の醸成や読書活動の推進に結び付け、一般市民はもとより児童・生徒の生涯学習に活かします。

事業者は5月にプロポーザルで選定し、構築期間約3か月を経て、10月から導入予定です。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和7年4月1日

5月にプロポーザルにて事業者を選定し、電子図書館サービスのための初期環境構築及びあびこデジタル郷土資料作成等についての事業者との打ち合わせ、電子書籍コンテンツの選定・発注を行い、10月1日から「あびこ電子図書館」サービスを開始しました。より多くの方に利用してもらうため一般市民を対象に講習会を実施、HP等でPRを行いました。また、市内小・中学校全児童・生徒にIDを付与し、学校の授業で積極的に活用してもらえるようチラシの配布とガイダンスを実施しました。電子図書館サービスを図書館内でも利用できるように、8月から生涯学習センターアビスタ全館に、11月から図書館布佐分館にそれぞれWi-Fi環境の整備を行い、タブレット端末も用意して対応しました。同時にあびこ電子図書館内に開設した「あびこデジタル郷土資料」のページも好評で我孫子について調べている方からのアクセスが順調に伸びています。

令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：市民体育館給排水設備等更新工事

基本施策名：7-3 スポーツの振興

担当部課名：生涯学習部 文化・スポーツ課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳（千円）					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	162,319	0	0	146,000	0	16,319	0
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額	149,937	0	0	134,900	0	15,037	0
次年度へ繰越	0	0	0	0	0	0	0

2. 当該年度執行計画(目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

利用者が安心・安全に施設使用できることを目的に市民体育館における給排水設備等の更新工事を行います。 ・工事期間：11月～令和7年2月

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和7年4月1日

我孫子市民体育館給排水設備等更新工事は、4月末に契約締結し令和7年3月末に完了しました。
--

令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：五本松運動広場の整備

基本施策名：7-3 スポーツの振興

担当部課名：生涯学習部 文化・スポーツ課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳(千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	39,357	0	0	0	0	39,357	0
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額	27,683	0	0	0	0	27,683	0
次年度へ繰越	0	0	0	0	0	0	0

2. 当該年度執行計画(目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

五本松運動広場を整備するため、「五本松運動広場整備基本計画」を踏まえ、DB(設計・施工一括発注)事業者の募集・選定に係る支援業務を委託します。

4月に入札を実施し、令和7年7月末まで委託期間とします。

また、整備についてはDB方式を予定しているため、10月までに仕様を整え、予算を確保した上で、DB事業者を12月に募集し、令和7年5月に選定します。

さらに、並行して地質調査・測量調査を7~8月に行い、調査報告を9月にとりまとめます。

3. 進行状況の報告

報告基準日：令和7年4月1日

令和6年4月末アドバイザー業務委託を締結し、設計図書作成に係る地質調査及び測量調査は11月に完了しました。また、我孫子市五本松運動広場整備事業者選定委員会を開催し落札者決定基準について審議を行い、入札公告を令和7年3月12日に行いました。