

| | |
|-------|------|
| 事業コード | 1415 |
|-------|------|

指定事務事業問題点・対応報告書

令和 2年度事務事業のうち、次の事業について問題が生じたので、問題点とその対応策について報告します。

事務事業名（個別事業） 小中学校コンピュータ教育の推進

担当部課 教育総務部・指導課

問題点及び課題が生じた理由等

高速大容量ネットワークの整備については、令和3年3月に工事完了の予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言の再発出により、契約業者の作業や材料の納品に影響が発生し、予定の工期に間に合わない見通しとなりました。

今後の対応

予算の繰越及び工期を延長する変更契約を締結し、令和3年8月末の完了を目指し進めていきます。

令和 3年 2月18日

市長あて

教育総務部長