

報告第 6 号

令和 7 年度我孫子市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について

令和 7 年度我孫子市下水道事業会計予算のうち一部事業費については、別紙のとおり繰越計算書を調製したので、地方公営企業法第 26 条第 3 項の規定により報告する。

令和 8 年 6 月 8 日提出

我孫子市長 星 野 順一郎

報告理由

建設改良費及び固定資産購入費の一部について、翌年度に繰り越したので、報告するものです。

令和7年度 我孫子市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算 計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度 繰越額に 係る繰越を 要するたな 卸資産の 購入限度額	説明
						国庫 補助金	企業債	損益勘定 留保資金等			
1 資本的 支出	1 建設 改良費	公共下水道整 備事業(汚水)	円 99,080,000	円 64,760,000	円 16,390,000	円 16,200,000	円 190,000	円 17,930,000	円	対象工事において関係機関との調整に日数を要し、年度内の完了が困難となったため。	
		公共下水道整 備事業(雨水)	425,755,000	72,804,968	352,949,000	345,500,000	7,449,000	1,032	円	本体工事の遅延に伴い、附帯工事に遅れが生じたことなどにより、年度内の完了が困難となったため。	
		下水道ストッ クマネジメン ト事業(汚水)	1,500,000	375,369	1,124,000		1,124,000	631	円	物件補償に係る地権者との協議に日数を要し、年度内の完了が困難となったため。	

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金等		
1 資本的支出	1 建設改良費	下水道総合地震対策事業	円 176,790,000	円	円 176,790,000	円 57,020,000	円 118,300,000	円 1,470,000	円	令和7年度3月補正予算により予算措置を行った国の第1次補正予算を活用する事業について、年度内の完了が困難となったため。
	2 固定資産購入費	下水道総合地震対策事業 (備品購入費分)	円 520,000	円	円 520,000			520,000		令和7年度3月補正予算により予算措置を行った国の第1次補正予算を活用する事業について、年度内の完了が困難となったため。

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明	
						国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金等				
1 資本的支出	1 建設改良費	公共下水道整備事業(雨水)	216,349,000	169,265,800	45,388,200	円	円	45,300,000	88,200	1,695,000	円	本体工事の遅延に伴い、附帯工事に遅れが生じたことなどにより、年度内の完了が困難となったため。