
第９回我孫子市部活動地域移行検討委員会

【資料1】

令和7年8月27日



（1）令和7年度実証事業について

・休日の地域展開（地域移行）完了までの推進計画を作成する。

（第２次提出期限：10月31日（金）第3次提出期限：令和8年3月13日（金））

※受益者負担の水準等について、8月中に国から示される予定のため、それらを踏まえて素案を作成する。

①令和７年度千葉県地域クラブ活動体制整備事業

・ 4月1日付けで千葉県より受託後、一部内容の変更に伴い事業計画の変更申請。

②推進計画の策定（全市町村必須）

素案作成

9月 10月～12月 1月～2月 3月

確認・修正期間 最終案確認 提出

【想定スケジュール】
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（1）令和7年度実証事業について

・ソフトテニスクラブの管理運営
・マルチクラブ活動の管理運営
・市部活動地域展開に助言等を行うコーディネーター配置

【主な業務委託内容】

・市から市スポーツ協会へ業務委託契約（7月24日付）

・市スポーツ協会から、NEC、近畿日本ツ―リストに一部業務を再委託

③管理運営体制整備（スポーツ協会への業務委託）
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市教育委員会

我孫子市
スポーツ協会

業務委託

NEC

●マルチ活動調整
●定例会議調整
●会場調整

近畿日本ツーリスト

●指導者管理（謝金支払い等）
●生徒管理（通知など）

再委託

●ソフトテニスクラブ運営

・指導者調整、謝金支払い

・会場調整

●マルチ活動運営
・実施内容企画
・会場調整

●コーディネート

・コーディネーターの配置

再委託

●全体管理

（1）令和7年度実証事業について
【業務委託関係図】
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●指導者の確保

・教員の兼職兼業希望調査 完了

・部活動指導員の希望調査 完了

・地域指導者の募集 進行中

種目 クラブ数 兼職兼業 部活動指導員 地域指導者 指導者合計 状況

ソフトボール 1 5 1 1（R8から希望） 7 完了

ソフトテニス 2 5 3 8 16 完了

サッカー 4 8 4 4 16 調整中

合唱 1 2 1 2 5 完了

【種目別人数一覧】

【指導者条件】
●謝金
チーフコーチ：1,600円/時 アシスタントコーチ：1,350円/時

●活動時間
3.5時間まで（生徒の活動時間は3時間まで）

（1）令和7年度実証事業について

④既存部活動の地域展開
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●会員登録

・対象部活動生徒への登録案内 完了（現在登録期間）

・アプリ登録 進行中

・保険登録 進行中

●会場確保

種目 会場 状況

ソフトボール 湖北台中、久寺家中、（湖北中） 済 兼職の部活動顧問により調整

ソフトテニス 市民体育館、NEC
（必要に応じて川村学園）

済
市民体育館：9/6、10/25、1/10、3/21
NEC：10/4、11/22、12/13、2/21

サッカー 各中学校 済 兼職の部活動顧問により調整

合唱 アビスタ 済
9/6・20、10/4・25、11/22、12/6・13・20、
1/10・17・24・31、2/7・21・28、3/7

（1）令和7年度実証事業について
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●活動概要

ラグビー

指導者：
あびこラグビースクール

アスリート：
NECグリーンロケッツ東葛

バドミントン

指導者：
我孫子バドミントン連盟

アスリート：
三上 裕司氏
実業団ＮＴＴ北海道で活躍

ダンス

指導者：
エイベックス・エンタテ
インメント株式会社

陸上

指導者：
我孫子陸上競技協会

アスリート：
髙橋 萌木子氏
2007･09 世界陸上出場
2012 ロンドン五輪出場

項目 内容

対象 小学5年生～中学3年生

内容 ラグビー、バドミントン、ダンス、陸上

会費 月額1,550円（年間一括払い 8,500円 保険料800円）
スポーツ協会で受領し、

運営費に充てる

（1）令和7年度実証事業について

⑤マルチ活動
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●日程調整・会場確保 完了（一部最終調整中）

※次ページ参照

●指導者募集 完了

・我孫子市スポーツ協会に依頼 ⇒ 陸上競技協会・バドミントン連盟から派遣。

・市から依頼（ラグビー）⇒ あびこラグビースクールスタッフから派遣。

・近畿日本ツーリストにて調整（ダンス） ⇒ エイベックス・エンタテインメント㈱から派遣。

●参加者募集 進行中

・8/1より参加者募集開始

・登録完了後、参加者情報を近畿日本ツーリストに送付

（1）令和7年度実証事業について
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月 回 開催日 時間 会場 種目 備考

9月
第1回 9/15日（月・祝） 13時～16時 市民体育館野球場、会議室 陸上 LINE説明/ブカツール

第2回 9/21（日） 9～12時 市民体育館サブアリーナ バドミントン

10月

第3回 10/5（日） 9～12時 NECグラウンド ラグビー＃1

第4回 10/13（月・祝） 9～12時 市民体育館サブアリーナ バドミントン＃1 アスリート回

第5回 10/19（日） 9～12時 NECグラウンド 陸上＃1 アスリート回

11月

第6回 11/2（日） 9～12時 NECグラウンド 陸上＃2

第7回 11/9（日） 9～12時 NECグラウンド ラグビー＃2 アスリート回

第8回 11/16（日） 10時～12時 市民体育館武道場・会議室 ダンス＃1

第9回 11/23（日） 市民体育館サブアリーナ バドミントン＃2

第10回 11/30（日） 10時～12時 アビスタホール ダンス＃2

12月

第11回 12/7（日） 10時～12時 アビスタホール ダンス＃3

第12回 12/14（日） 9～12時 NECグラウンド 陸上＃3

第13回 12/21（日） 10時～12時 アビスタホール ダンス＃4

1月
第14回 1/11（日） 10時～12時 アビスタホール ダンス＃5

第15回 1/18（日） 9～12時 市民体育館サブアリーナ バドミントン＃3

2月

第16回 2/1（日） 10時～12時 アビスタホール ダンス＃6 ダンス発表形式

第17回 2/8（日） 9～12時 市民体育館サブアリーナ バドミントン＃4

第18回 2/15（日） 9～12時 市民体育館サブアリーナ バドミントン＃5

第19回 2/22（日） 9～12時 NECグラウンド 陸上＃4

3月

第20回 3/1（日） 9～12時 NECグラウンド ラグビー＃3

第21回 3/8（日） 9～12時 NECグラウンド 陸上＃5

第22回 3/15（日） 9～12時 NECグラウンド ラグビー＃4

第23回 3/22（日） 9～12時 NECグラウンド 陸上＃6

【マルチ活動スケジュール】※予定
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（2）令和８年度以降に向けた取組みと検討

②検討委員会

③地域クラブ活動

④ガイドライン

⑤指導者調整

⑥全体周知

●主に取組み・検討が必要になる事項
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①管理運営体制検討（令和8年度以降）



①管理運営体制検討（令和8年度以降）

（2）令和８年度以降に向けた取組みと検討

●４月～8月の管理運営方法検討

・令和6年度～7年度に実証事業として始めた各クラブ活動については、4月以降も継続される。

・管理運営体制としては以下が考えられる。

管理運営体制 内容

直営+一部NPO等へ委託
（令和7年度と同様）

★

メリット 今年度と同じ体制のため、混乱が少ない。

デメリット
クラブによって管理主体が異なるため、内容等に差が出る可能
性がある。

全てNPO等へ委託 ●
メリット 全てのクラブ運営が一体的となり、方針が統一される。

デメリット 体制整備の時間が限られるため、請け負えない可能性がある。

全て直営 ▲
メリット 全てのクラブ運営が一体的となり、方針が統一される。

デメリット 令和8年度以降を見据えた管理運営体制の検証ができない。

民間企業等への委託 ✖

メリット 民間のノウハウを活かした事業展開が期待できる。

デメリット
9月以降の運営体制が不透明なことから大きな混乱が生じる。ま
た、受益者負担が始まっていないため、多額の費用が発生する。
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（2）令和８年度以降に向けた取組みと検討

●9月以降の完全展開に向けた管理運営方法検討

・全学校全部活動の展開を目標としており、受益者負担による活動を開始予定。

・ 管理運営体制としては以下が考えられる。

管理運営体制 内容

全てNPO等が担う
（民間企業等との共同運営も含む）

●
メリット

全てのクラブ運営が一体的となり、方針が統一される。また、
継続的（持続可能）な管理運営の期待ができる。

デメリット 事務局体制の構築が不透明。

社団法人等の立ち上げ ●
メリット

全てのクラブ運営が一体的となり、方針が統一される。また、
継続的（持続可能）な管理運営の期待ができる。

デメリット 事務局体制の構築が不透明。

全て民間企業等へ委託 ▲

メリット
民間のノウハウを活かした事業展開が期待できる。また、指
導者の確保も一定の目途が立つ。

デメリット
多額の費用負担が発生することから受益者負担だけでは運営
できない可能性が高い。

直営+一部NPO等へ委託
（令和7年度と同様）

▲

メリット 今年度と同じ体制のため、継続クラブは混乱が少ない。

デメリット
クラブによって管理主体が異なるため、内容等に差が出る可
能性がある。

全て直営 ▲
メリット 全てのクラブ運営が一体的となり、方針が統一される。

デメリット 規模が大きくなるため、行政単独で担うことが困難。 12



②検討委員会

（2）令和８年度以降に向けた取組みと検討

●管理運営組織の活動内容等を調査・審議し、教育委員会に報告する新たな「委員会」の設置を検討。

【新委員会】
（事務局：文化・スポーツ課）

委員会の構成（案）：
・学識経験者
・中学校長
・スポーツ・文化関係者（団体）
・中学校に在籍する生徒の保護者代表
・市関係課職員（指導課など）

管理・運営団体

審議・評価

我孫子市教育委員会

評価結果報告
施設の利用許可
（優先予約など）

計画・報告
・事業計画書の作成
・事業報告書の作成
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③地域クラブ活動

（2）令和８年度以降に向けた取組みと検討

●各地域クラブの開始に向けて次の事項の検討を進める。

大会出場について再整理

●令和9～10年度からの地域クラブ参加を目標とする。

●令和8年度中は基本的に部活動として参加する。

●競技・活動ごとに参加要件が異なるため、それぞれの

クラブごとに調整が必要。

受益者負担検討（9月以降分）

●月額2,000円～2,500円程度を軸に検討。

（令和6年度の費用シミュレーションでは2,500円程度）

認証制度

●既に地域で活動しているクラブで、一定の条件を満た

すクラブに地域クラブとしての認証を与える制度。

●認証クラブは、中学校施設の使用等を認めるなど、市

主導で設立した地域クラブと同等に扱う。

【認定条件(案)】

1.営利目的のクラブでないこと。

2.ガイドラインを遵守すること。

3.持続可能な指導・運営体制であること。

（指導者数、事業計画、収支予算計画など）

4.日本スポーツ協会公認指導者資格を有する者が最低1

名以上所属していること。

など

参加者
（生徒・保護者）

管理運営団体

参加費支払い

指導者など

謝金支払い
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④ガイドライン

（2）令和８年度以降に向けた取組みと検討

●部活動ガイドライン見直し

●地域クラブ活動ガイドライン策定

⑤指導者調整

⑥全体周知

●兼職兼業希望調査

●地域指導者募集（公募条件の作成）

●地域指導者募集（スポーツ協会所属）

●リーフレット更新

●広報掲載
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