
　社会資本総合整備計画 事後評価書
計画の名称 我孫子市宅地耐震化推進事業（防災・安全）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０２年度 (1年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 我孫子市

計画の目標 本計画は、令和元年度に行われた第一次スクリーニングにより抽出された大規模盛土造成地を計画的かつ効率的に第二次スクリーニングをするための、第二次スクリーニング計画を作成する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                  11  Ａ                  11  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R２当初 R２末

   1 第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地（９４箇所）について、第二次スクリーニング計画を作成する。

第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地に対するスクリーニング計画の作成率 0％ ％ 100％

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000324827

JPC29176
タイプライターテキスト
（案）

JPC29176
タイプライターテキスト



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

市街地整備事業

A13-001

宅地耐震 一般 我孫子市 直接 我孫子市 － － 大規模盛土造成地の変動

予測調査(我孫子市)

第二次スクリーニング計画作

成（94箇所）

我孫子市  ■          11 －

 小計          11

合計          11

1 案件番号：  0000324827



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

社会資本総合整備計画の事後評価として我孫子市で実施
事後評価の実施体制

0000324827案件番号：

令和３年８月

我孫子市のホームページで実施

住民の地域防災に対する意識の向上を図るため公表している大規模盛土造成地について、造成年代調査等を行い、第二次スクリ
ーニング計画を作成した。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

スクリーニング計画作成率

最　終
目標値

100％

最　終
100％

実績値

1 案件番号：0000324827




