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中間執行状況

　

業

昨年度から繰り越して

コ

実施している若松第３

ー

排水区雨水管布設工事

ド

（４工区）は、９月末

7

に完

了しました。今後

5

は、舗装復旧工事を進

0

め、１１月中旬の完了

令

を目指します。

　また

和

、若松第４排水区（２

　

工区）雨水管布設工事

２

は、９月に契約を締結

年

しました。

関係機関と

度

調整を図りながら工事

事

を進め、今年度中の完

務

了を目指します。

令和

事

 2年10月 1日

市

業

長あて

建設部長

中間報告書

(市長の指定事務事業)

　令和　２年度事務事業のうち、次の事業の執行状況について中間報告します。

事務事業名（個別事業） 若松第


