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業

　白山跨線人道橋につ

コ

いては、９月議会で継

ー

続費設定の補正予算が

ド

可決されたことから、

1

１２月

議会でＪＲ東日

5

本との協定締結を議案

5

として提出する予定で

0

す。

　補修設計業務に

令

ついては、９月に請負

和

者が決定し、年度内に

　

完了する予定です。

橋

２

梁定期点検及び下沼田
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５号橋修繕工事につい

度

ては、１０月末に請負

事

者が決定し、年度内に
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する予定です。
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市長あて

建設部長

中間報告書

(市長の指定事務事業)

　令和　２年度事務事業のうち、次の事業の執行状況について中間報告します。

事務事業名（個別事業） 橋梁


