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１．問題点及び問題点が生じた理由等

２．今後の対応策

　市補助金について早期に交付決定を行うとともに、令和8年度中に事業が完了するよう千葉

県や関係各課との調整などを迅速に行っていきます。

R7-8

指定事務事業問題点・対応報告書

　次の指定事務事業について問題が生じましたので、問題点とその対応策について報告しま

す。

指定事務事業名 社会福祉施設整備促進事業

基 本 施 策 名 ２－３　高齢者福祉の推進

担 当 部 課 名 健康福祉部　高齢者支援課

報 告 日 令和8年3月5日

〇認知症高齢者グループホームの看取り環境整備に対する補助金の交付について

　本事業は「令和7年度千葉県介護施設等整備事業交付金」を活用して施設整備を行う事業者

に対して市補助金を交付するもので、当初は整備予定期間を4月～令和8年3月としていました

が、県交付金が令和8年2月26日に交付決定されたため、施設整備の開始時期が遅延すること

となり、令和7年度中の施設整備の完了が困難な見込みとなりました。


