

令和5年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 新型コロナウイルスワクチン接種体制等確保事業基本施策名： 2-2 健康づくりの推進担当部課名： 健康福祉部健康づくり支援課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	571,637	571,637	0	0	0	0
補正後予算額	505,113	505,113	0	0	0	0
決算額						

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、市民の生命及び健康を守るための対策として、予防接種法の臨時接種の特例に基づき、対象者が新型コロナウイルスに係るワクチンを接種できる体制を維持します。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和5年10月1日

新型コロナウイルスワクチン接種は、令和3年度より接種体制等を確保し、継続しています。令和5年度は新たに5月から令和5年春開始接種を開始し、9月から令和5年秋開始接種を開始しています。また、委託によるweb予約及びコールセンターは6月に終了し、7月からは全て直接医療機関での予約となりました。令和6年度以降の接種体制について国は検討中ですが、今後、国の方針に従い令和6年度の実施体制の準備を行っていきます。

【4月補正予算】 7,000千円

【9月補正予算】 △77,188千円

【予備費充用】 3,664千円

令和5年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 帯状疱疹予防接種費用助成事業基本施策名： 2-2 健康づくりの推進担当部課名： 健康福祉部健康づくり支援課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	10,108	0	0	0	0	10,108
補正後予算額						
決算額						

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

帯状疱疹発症率の低減及び重症化防止を図るため、令和4年4月1日以降に接種をした50歳以上の方を対象に、帯状疱疹ワクチン接種に係る費用の一部を助成します。助成額は、1回接種となる乾燥弱毒生水痘ワクチンの場合は1回2,000円、2回接種となる乾燥組換え帯状疱疹ワクチンの場合は1回5,000円を助成します。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和5年10月1日

広報やホームページ、市内契約医療機関へのチラシの配架にて助成事業を周知しています。契約医療機関で接種した件数は、乾燥弱毒生水痘ワクチン223件、乾燥組換え帯状疱疹ワクチン564件です。契約医療機関以外で接種し、助成金を交付した件数は乾燥弱毒生水痘ワクチン16件、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンは49件です。

令和5年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 広域型特別養護老人ホームの整備基本施策名： 2-3 高齢者福祉の推進担当部課名： 健康福祉部高齢者支援課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	0	0	0	0	0	0
補正後予算額						
決算額						

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

第8期介護保険事業計画に基づき、令和7年3月に広域型特別養護老人ホームを開所するため令和4年度に引き続き、社会福祉法人皐仁会と整備事業を行います。

- 令和5年4月下旬から5月上旬
千葉県から社会福祉法人皐仁会への補助金の内示予定
- 令和5年6月 千葉県から事業者への工事の入札説明会
- 令和5年7月から8月
社会福祉法人皐仁会から千葉県へ補助金交付申請を行う予定

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和5年10月1日

第8期介護保険事業計画に基づき、令和7年3月に広域型特別養護老人ホームを開所するため令和4年度に引き続き、社会福祉法人皐仁会と整備事業を行っています。

- 令和5年5月17日
千葉県から社会福祉法人皐仁会への補助金の内示がありました。
- 令和5年6月22日
千葉県から事業者、設計業者、高齢者支援課への工事の入札説明会がありました。
- 令和5年11月から12月頃
社会福祉法人皐仁会から千葉県へ補助金交付申請を行う予定です。

令和5年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： あらき園の老朽化対策基本施策名： 2-4 障害者福祉の推進担当部課名： 健康福祉部あらき園

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)				
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源
予算額	6,428	0	0	5,700	0	728
補正後予算額						
決算額						

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

施設機能が維持できるよう定期的に保守点検を行い、危険箇所については速やかに改修・修繕及び工事を実施します。

令和5年度は、我孫子市あらき園長寿命化計画 (個別施設計画) に基づき、あらき園施設改修工事設計業務委託 (建築：食堂棟屋根・外壁、機械：食堂棟及び本館給排水設備・換気設備、電気：食堂棟及び本館電灯設備・防災設備) を実施します。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和5年10月1日

我孫子市あらき園長寿命化計画 (個別施設計画) に基づき、あらき園施設改修工事設計業務 (建築：食堂棟屋根・外壁、機械：食堂棟及び本館給排水設備・換気設備、電気：食堂棟及び本館電灯設備・防災設備) を委託・実施し、9月30日までに完了しました。

今後は、令和6年度改修工事に向けた準備を行います。